

ст. 110 Кодексу

28.12.18 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 10
до ДОГОВОРУ № 4643/17077 від 11.05.2017 р.
на виконання проектних і вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4643/17077 від 11.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, для об'єкта:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу

Кривий Ріг - Головний

(об'єкт будівництва)

2. Зменшити бюджетні зобов'язання за договором на 2018 р. на суму 407 371,20 грн. (чотириста сім тисяч триста сімдесят одна грн., 20 коп.), в тому числі ПДВ – 67 895,20 грн.

3. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 581 405,17 грн. (п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста п'ять грн., 17 коп.), в тому числі ПДВ – 96 900,87 грн.

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 174 033,97 грн., в тому числі ПДВ – 29 005,67 грн.,
2019 р. – 407 371,20 грн., в тому числі ПДВ – 67 895,20 грн. (при умови фінансування)»

4. Внести зміни в пункт 7.1. договору та викласти його в наступній редакції:

«7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і скріплення печатками і діє до 31.12.2019 року, або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

5. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

6. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

[Підпис]
/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

[Підпис]
/ В.Є. Катькін

Додаток №1
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 10
від 28.12.2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Інженерно – технічні вишукування.	15.05.2017 03.10.2017	82 937,44	16 587,49	99 524,93	Акт 121 06.10.2017
2	Ескізний проект.	20.07.2017 03.10.2017	27 189,00	5 437,80	32 626,80	Акт 176 27.10.2017
3	Робочий проект.	20.08.2017 25.04.2019	339 476,00	67 895,20	407 371,20	
4	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.12.2018 25.06.2019	Визначається згідно з додатковою угодою.			
5	Збір необхідних вихідних даних.	06.10.2017 16.04.2018	1 788,86	357,78	2 146,64	Акт 102 11.05.2018
6	Поливальний водопровід.	16.10.2018 20.12.2018	22 313,00	4 462,60	26 775,60	Акт 323 22.12.2018
7	Передпроектні роботи з обґрунтування площі та меж земельної ділянки	20.11.2018 26.11.2018	10 800,00	2 160,00	12 960,00	Акт 290 29.11.2018
	Всього:		484 504,30	96 900,87	581 405,17	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИБАСПРОЕКТ»

М.П.

В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва

М.П.

В.Є. Катькін

Додаток №2
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 10
від 28.12. 2018 р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.**

(Найменування об'єкта реконструкції)

за Додатковою угодою № 10 від 28.12 2018 р. до Договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

Начальник управління капітального будівництва Катькін В.Є.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у сумі:

484 504,30грн. + ПДВ 96 900,87 = 581 405,17 грн.

(п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста п'ять грн., 17 коп.)

(прописом)

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 174 033,97 грн., в тому числі ПДВ – 29 005,67 грн.,
2019 р. – 407 371,20 грн., в тому числі ПДВ – 67 895,20 грн. (при умови фінансування)»

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін