

спі і нстичитуту

ДОДАТКОВА УГОДА № 10
до ДОГОВОРУ № 4536/16212 від 28.11.2016 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

02. 04. 2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменований надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі в.о. директора Григор'єва Ігора Євгенійовича, що діє на підставі Наказу від 16.05.2018 р. № 131-к та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за договором № 4536/16212 від 28.11.2016 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва:

Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області.

(Найменування об'єкта будівництва)

складають: 302 316,63 грн., в т.ч. ПДВ – 50 386,10 грн.,
з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 198 246,20 грн., в тому числі ПДВ 20% - 33 041,03 грн.

2. У зв'язку із необхідністю коригування проектних рішень по зауваженнях експертної організації, Сторони дійшли згоди внести зміни до Календарного плану. (Додаток №1)

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4536/16212 від 28.11.2016 р.

4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4536/16212 від 28.11.2016 р. та Додаткових угод до нього.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

І.С. Григор'єв

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4536/16212
від 28.11.2016 р.
з урахуванням додаткової угоди №10
від 22.04.2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області.

(Найменування об'єкта будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Розробка проектно-кошторисної документації.	Листопад 2016 р.	10.10.2017	188 145,00	Акт 92 06.10.2017
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	31.10.2017	02.05.2018	23 431,20	Акт 72 02.05.2018
3	Збір необхідних вихідних даних.	Грудень 2016 р.	10.10.2017	3 945,20	Акт 93 06.10.2017
4	Коригування кошторисної частини робочого проекту.	12.10.2017	22.12.2017	6 156,00	Акт 246 18.12.2017
5	Розробка проектно-кошторисної документації.	31.10.2017	08.06.2018	80 639,23	
	Всього:			302 316,63	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

М.П.

/ О.М. Брильков