

Додаткова угода № 1

до договору № 1636 від 17.09.2018 р.
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

" 12 " 12 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі в.о. директора Головіна Євгена Михайловича, який діє на підставі Статуту та наказу від 26.10.2018 р. № 14-К, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі Начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, який діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1.Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 1636 від 17.09.2018 р. на здійснення авторського нагляду по об'єкту " Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області " на 7387,20 грн.

2.Пункт 2.1 викласти в наступній редакції :

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат , узгоджується протоколом і становить 36 936 грн. 00 коп. (Тридцять шість тисяч дев'ясот тридцять шість грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 6 156 грн. 00 коп.

З них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 3078,0 грн.;

на 2019 рік – 33858,0 грн. (за умови фінансування).

3. Внести відповідні зміни в додаток №1 (План-графік виконання робіт з авторського нагляду) до договору №1636 від 17.09.2018 р. (додається).

4.Термін закінчення робіт по Договору - 31.12.2019 р.

5. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 1636 від 17.09.2018 р. та додатковими угодами до нього.

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 1636 від 17.09.2018 р.

7. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожної із сторін і вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

М.П.:

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора ДП НПКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"

Головін Є.М.

М.П.

29.12.12.12.2018 р.

План-графік виконання робіт з авторського нагляду

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість, грн
	Початок	Закінчення	
1	2	3	4
Здійснення авторського нагляду до об'єкту «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»			Кошторисна вартість 1 люд.-дня на проектні роботи згідно з табл. Ж.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.2 – 513 грн.
Графік відвідування об'єкта будівництва:			
<u>2018 р.</u>			
<u>1-й місяць будівництва</u>	01.12.2018	28.12.2018	2565,0
- Демонтажні роботи; - посилення конструкцій.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 2,5 год.х2х4= 20 год. 5,0 люд.-днів 5,0х513,0=2565,0
Разом за 2018 р.			2565,0
<u>2019 р.</u>			
<u>2-й місяць будівництва</u>	02.01.2019	31.01.2019	3078,0
- Демонтажні роботи; - посилення конструкцій; - влаштування перегородок.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 3год.х2х4= 24 год. 6,0 люд.-днів 6,0х513,0=3078,0
<u>3-й місяць будівництва</u>	01.02.2019	28.02.2019	3078,0
- Влаштування перегородок; - влаштування підлоги; - сантехнічні роботи.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 3год.х2х4= 24 год. 6,0 люд.-днів 6,0х513,0=3078,0
<u>4-й місяць будівництва</u>	01.03.2019	31.03.2019	2565,0
- Влаштування підлоги; - сантехнічні роботи; - влаштування опалення; - влаштування вентиляції.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 2,5 год.х2х4= 20 год. 5,0 люд.-днів 5,0х513,0=2565,0
<u>5-й місяць будівництва</u>	01.04.2019	30.04.2019	5130,0
- Оздоблювальні роботи; - сантехнічні роботи; - влаштування опалення; - влаштування вентиляції; - електромонтажні роботи.			2 рази на два тиждень виїзд 2 фахівців 2,5год.х4х4= 40 год. 10,0 люд.-днів 10,0х513,0=5130,0

1	2	3	4
<u>6-й місяць будівництва</u>	01.05.2019	30.05.2019	5130,0
- Оздоблювальні роботи; - сантехнічні роботи; - влаштування дверних та віконних отворів; - електромонтажні роботи.			2 рази на два тиждні виїзд 2 фахівців 2,5 год. х 4 х 4 = 40 год. 10,0 люд.-днів 10,0 х 513,0 = 5130,0
<u>7-й місяць будівництва</u>	01.06.2019	30.06.2019	5130,0
- Оздоблювальні роботи; - фасадні роботи; - сантехнічні роботи; - електромонтажні роботи; - встановлення пожежної сигналізації.			2 рази на два тиждні виїзд 2 фахівців 2,5 год. х 4 х 4 = 40 год. 10,0 люд.-днів 10,0 х 513,0 = 5130,0
<u>8-й місяць будівництва</u>	01.07.2019	31.07.2019	2052,0
- Оздоблювальні роботи; - фасадні роботи; - покрівельні роботи; - сантехнічні роботи; - встановлення зовнішнього освітлення.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 2 год. х 2 х 4 = 16 год. 4,0 люд.-днів 4,0 х 513,0 = 2052,0
<u>9й місяць будівництва</u>	01.08.2019	31.08.2019	2052,0
- Оздоблювальні роботи; - сантехнічні роботи; - електромонтажні роботи; - зовнішні сантехнічні роботи; - благоустрій території.			1 раз на тиждень виїзд 2 фахівців 2 год. х 2 х 4 = 16 год. 4,0 люд.-днів 4,0 х 513,0 = 2052,0
Разом за 2019 р.			28215,0
Разом за 2018 та 2019 р.			30780,0
ПДВ 20%			6156,6
Всього			36936,0

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Катюк В.Є.



ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора ДП ППКТ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"

Головін Є.М.

