

17.11.2018

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до ДОГОВОРУ № 4895/16212 від 21.12.2018 р.
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

28.12.18 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4895/16212 від 21.12.2018 р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:

«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області».

(об'єкт будівництва)

2. Зменшити бюджетні зобов'язання за договором на 2018 р. на суму 307,80 грн. (триста сім грн., 80 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 51,30 грн.

3. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **32 626,80** грн., у т. ч. ПДВ 20% - 5 437,80 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 32 626,80 грн., в тому числі ПДВ 20% - 5 437,80 грн. (за умови фінансування).

4. Внести зміни в План-графік виконання робіт (Додаток №1).

5. Внести зміни в Протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2).

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4895/16212 від 21.12.2018 р.

7. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4895/16212 від 21.12.2018 р.

8. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
ЄДРПОУ 04689369
р/р 26009962483794
в ПАТ «ПУМБ», м. Київ,
МФО 334851,
Свідоцтво ПДВ № 200123520
ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ В.В. Перегудов

М.П.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

/ В.С. Катькін

М.П.

Додаток №1
до Договору № 4895/16212
від 21.12.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 1
від 28.12.18 2018 р.

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість, грн. без ПДВ	ПДВ20%	Всього з ПДВ
	Початок	Закінчення			
1	2	3	4	5	6
Авторський нагляд за будівництвом об'єкту: «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропет- ровської області»	січень 2019	червень 2019	27 189,00	5 437,80	32 626,80

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є.Катякін

Додаток №2
до Договору № 4895/16212
від 21.12.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 1
від 28.12. 2018 р.

ПРОТОКОЛ

угоди про договірну ціну на здійснення авторського нагляду

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області».**

(Найменування об'єкту)

за додатковою угодою №1 від 28.12. 2018 р. до Договору № 4895/16212 від 21.12.2018 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

Начальник управління капітального будівництва Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

27 189,00 грн. + пдв 5 437,80 грн. = 32 626,80 грн.

(тридцять дві тисячі шістьсот двадцять шість грн., 80 коп.)

(прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 32 626,80 грн., в тому числі ПДВ 20% - 5 437,80 грн. (за умови фінансування).

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін