

Додаткова угода № 1
до Договору № 17050а від 23.06.2018 року
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

17.12.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити вартість Договору № 17050а від 23.06.2018 року на здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг» на **29 548,80 грн. (двадцять дев'ять тисяч п'ятсот сорок вісім грн. 80 коп.)**.
2. Внести зміни до п.2.1. Договору № 17050а від 23.06.2018 року та викласти в наступній редакції:
«2.1. Вартість Робіт за Договором встановлюється в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **15 390,00 грн. (п'ятнадцять тисяч триста дев'яносто грн. 00 коп.)** у т. ч. ПДВ 20% - 2 565,00 грн. (дві тисячі п'ятсот шістдесят п'ять грн. 00 коп.)».
3. Внести відповідні зміни до кошторису, замінити кошторис на кошторис №1 (Додаток №2), до плану-графіку, замінити план-графік на план-графік №1 (Додаток №3), по Договору № 17050а від 23.06.2018 року.
4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17050а від 23.06.2018 року та додатковою угодою.
5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17050а від 23.06.2018 року.
6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 Кошторис № 1.
 - Додаток №3 План-графік № 1.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

Додаток №1
до Додаткової угоди № 1 від 17.12.2018 р.
до Договору № 17050а від 23.06.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням
трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1
по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на здійснення авторського нагляду в сумі - без ПДВ 12 825,00 грн., ПДВ 20% - 2 565,00 грн., усього - 15 390,00 грн.

(П'ятнадцять тисяч триста дев'яносто грн. 00 коп.)

сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

М.П.

Форма 3-П
Додаток №2
до Додаткової угоди № 1 від 17.12.2018 року
до Договору № 17050а від 23.06.2018 року

Кошторис №1

на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг»

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжцівільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кіль- кість люд.- днів	Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.)	Всього (грн.)
		кіль- кість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Авторський нагляд згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 17.06.2016р. №161, Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1- 7:2013, таблиця Ж.3	3	ГАП та члени авторського нагляду	25	513	12 825,00

Всього по кошторису, грн.	12 825,00
ПДВ (20%), грн.	2 565,00
Разом, грн.	15 390,00

15 390,00 (П'ятнадцять тисяч триста дев'яносто грн. 00 коп.)

Директор

Кошторис склав



А.О.Шевченко

Л.Ф.Кучер

Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК №1
виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту:
«Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та
благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту
Металургів, 5 м. Кривий Ріг». Коригування.

№п/п	Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом	Види робіт	Кількість люд./дн.	Термін виконання робіт
1	Улаштування покриття футбольного поля, тротуарів, майданчика біля трибун глядачів та прилеглої території	Щебенева підготовка	1	липень
		Монтаж бордюру	1	
		Бетонування бордюру	1	
		Монтаж огорож сходового маршу	1	
		Асфальтування	1	
2	Улаштування поста для охорони	Бетонування	1	серпень
		Монтаж поста	1	
3	Улаштування допоміжної споруди	Бетонування	1	серпень
		Монтаж каркасу	1	
		Монтаж листів ТПК	1	
4	Улаштування блискавкозахисту	Монтаж контурів	1	серпень-вересень
		Монтаж блискавкозахисту	1	
5	Улаштування глядацької трибуни з навісом	Щебенева підготовка	1	вересень-жовтень
		Улаштування фундаментів під опори навісу	1	
		Улаштування бетонної підготовки під бордюру	1	
		Монтаж бордюру	1	
		Асфальтування	1	
		Монтаж м/к навісу	1	
		Окраска м/к навісу	1	
		Монтаж покриття	1	
6	Улаштування сходів глядацької трибуни	Монтаж м/к сходів	1	жовтень
		Встановлення сидінь пластикових	1	
7	Монтаж зовнішнього електроосвітлення	Монтаж кабельної продукції та приладів освітлення	1	грудень
		Під'єднання до щитової	1	
8	Улаштування озеленення території	Благоустрій території	1	грудень
	ВСЬОГО		25	

* Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам.

Головний архітектор проекту

Провідний інженер-проектувальник



О.І.Брижатенко

Ю.Г.Лисогор