

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до ДОГОВОРУ № 4904/12227 від 22.01.2019 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021:2015 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)

м. Кривий Ріг

05.03.2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменований надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4904/12227 від 22.01.2019 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проекту:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

(об'єкт будівництва)

2. Збільшити бюджетні зобов'язання за договором на 2019 р. на суму 445 796,53 грн. (чотириста сорок п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість грн., 53 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 74 299,42 грн

3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **1 395 796,53 грн.**, (один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість гривень, 53 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 232 632,75 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 1 395 796,53 грн., в тому числі ПДВ 20% - 232 632,75 грн.»

4. Внести зміни в Календарний план робіт (Додаток №1).

5. Внести зміни в Протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2).

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

7. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

8. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26009962483794

в АТ «ПУМБ»,

МФО 334851

ЄДРПОУ 04689369

св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


/В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради 50101

м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1

р/р 35429172054659

банк Державна казначейська служба України,
м. Київ,

МФО 820172,

ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва


/В.Є. Катькін

Додаток № 1
до Договору № 4904/12227
від 22.01.2019 р.
з урахуванням додаткової угоди № 1
від 05.03. 2019 р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок – закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітки
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 10.04.2019	20 183,16	4 036,63	24 219,79	
2	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору 10.04.2019	105 980,11	21 196,02	127 176,13	
3	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору 11.04.2019	13 500,00	2 700,00	16 200,00	
4	Детальний план території	з моменту підписання договору 20.03.2019	40 500,00	8 100,00	48 600,00	
5	Коригування робочого проекту		983 000,51	196 600,10	1 179 600,61	
5.1	Етап 1	з моменту підписання договору 20.05.2019 *	688 100,36	137 620,07	825 720,43	
5.2	Етап 2	з моменту підписання договору 20.06.2019	294 900,15	58 980,03	353 880,18	
6	Експертиза проектно-кошторисної документації, в тому числі :	20.05.2019 20.06.2019	Визначається згідно з додатковою угодою.			
	вартість експертизи					
	виконання функцій замовника на проведення експертизи					
	Всього:		1 163 163, 78	232 632,75	1 395 796,53	

* За умови своєчасного отримання вихідних даних

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.С. Катякін

Додаток № 2
до Договору № 4904/12227
від 22.01.2019 р.
з урахуванням додаткової угоди № 1
від 05.03. 2019 р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».**

(Найменування об'єкту)

за Додатковою угодою № 1 від 05.03. 2019 р. за Договором № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника - начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В. засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

1 163 163,78 грн. + ПДВ 232 632,75 = 1 395 796,53 грн.

(один мільйон триста дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто шість гривень, 53 коп.)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 1395796,53 грн., в тому числі ПДВ 20% - 232 632,75 грн.

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін