

Арх

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до ДОГОВОРУ № 4847/11361 від 25.07.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021:2015 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кривий Ріг

15.11.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Вартість проектно-вишукувальних робіт за договором № 4847/11361 від 25.07.2018 р., а саме коригування робочого проекту для об'єкта:

«Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці Криворіжсталі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області».

(об'єкт будівництва)

складає: 829 202,46 грн., в тому числі ПДВ 20% - 138 200,41 грн., з них

бюджетні зобов'язання 2018 року – 275 432,59 грн., в тому числі ПДВ 20% - 45 905,43 грн., 2019 року – 553 769,87 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 92 294,98 грн. (за умови фінансування).

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4847/11361 від 25.07.2018 р.

4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4847/11361 від 25.07.2018 р.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

М.П.

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4847/11361
від 25.07.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 1
від 15.11.2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

« Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці
Криворіжсталі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ».

(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Разом	Примітка
			грн.			
1.1	Вишукувальні роботи. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	25.07.2018 21.11.2018 ✓	31 718,54	6 343,71	38 062,25	
1.2	Розробка містобудівної документації. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	25.07.2018 23.11.2018	10 260,00	2 052,00	12 312,00	
2.	Робочий проект. Розділи ТМ, АБ, ТХ та інші. вик. ПП «УКРАВТОМАТИКА»					
2.1	I етап.	25.07.2018 30.11.2018 ✓	151 710,41	30 342,08	182 052,49	
2.2	II етап.	25.07.2018 29.03.2019	353 990,95	70 798,19	424 789,14	
3.	Робочий проект. Розділи ГП, ТЕЧ та інші. ОВНС. ПОБ. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»					
3.1	I етап.	25.07.2018 30.11.2018 ✓	35 838,21	7 167,64	43 005,85	
3.1	II етап.	25.07.2018 29.03.2019	83 622,49	16 724,50	100 346,99	
4	Узгодження проекту з ЕТЦ. Функції ген проектувальника. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	25.07.2018 29.03.2019	23 861,45	4 772,29	28 633,74	
5	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації	02.01.2019 29.03.2019	Визначається згідно з додатковою угодою			
	Всього:		691 002,05	138 200,41	829 202,46	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков