

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
**до ДОГОВОРУ № 4856/11360 від 09.08.2018 р.**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**  
**(ДК021:2015 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)**

м. Кривий Ріг

29.10.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі в.о. директора Григор'єва Ігоря Євгенійовича, що діє на підставі Наказу від 26.10.2018 р. №295-к та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Вартість проектно-вишукувальних робіт за договором № 4856/11360 від 09.08.2018 р., а саме коригування робочого проекту для об'єкта:

**«Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці**  
**Тбіліській міста Кривого Рогу Дніпропетровської області».**  
(об'єкт будівництва)

складає: 771 559,69 грн., в тому числі ПДВ 20% - 128 593,28 грн., з них

бюджетні зобов'язання 2018 року – 256 489,77 грн., в тому числі ПДВ 20% - 42 748,29 грн.,  
2019 року – 515 069,92 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 85 844,99 грн. (за умови фінансування).

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4856/11360 від 09.08.2018 р.
4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4856/11360 від 09.08.2018 р.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40  
р/р 26005053521461  
в КФ КБ «Приватбанк»,  
МФО 305750  
ЄДРПОУ 04689369  
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ І.Є. Григор'єв

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1  
р/р 35427185054659  
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,  
МФО 805012,  
ЄДРПОУ 36220643

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва

М.П.

/ О.М. Брильков

Додаток №1  
до Договору № 4856/11360  
від 09.08.2018 р.  
з урахуванням додаткової угоди № 1  
від 29.10 2018 р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

**« Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці  
Тбіліська міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ».**

(Найменування об'єкту)

| № з/п | Найменування робіт                                                                        | Термін виконання (початок – закінчення) | Розрахун-кова вартість                  | ПДВ        | Разом      | Примі-тка |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|       |                                                                                           |                                         | грн.                                    |            |            |           |
| 1.1   | Вишукувальні роботи.<br>вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»                                      | 15.08.2018<br>25.11.2018                | 31 718,54                               | 6 343,71   | 38 062,25  |           |
| 1.2   | Розробка містобудівної документації.<br>вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»                      | 15.08.2018<br>03.12.2018                | 5 130,00                                | 1 026,00   | 6 156,00   |           |
| 2.    | Робочий проект.<br>Розділи ТМ, АБ, ТХ та інші.<br>вик. ПП «УКРАВТОМАТИКА»                 |                                         |                                         |            |            |           |
| 2.1   | I етап.                                                                                   | 15.08.2018<br>30.11.2018                | 139 390,92                              | 27 878,18  | 167 269,10 |           |
| 2.2   | II етап.                                                                                  | 15.08.2018<br>22.04.2019                | 325 245,49                              | 65 049,10  | 390 294,59 |           |
| 3.    | Робочий проект. Розділи ГП, ТЕЧ та інші. ОВНС. ПОБ.<br>вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»       |                                         |                                         |            |            |           |
| 3.1   | I етап.                                                                                   | 15.08.2018<br>21.12.2018                | 37 502,02                               | 7 500,40   | 45 002,42  |           |
| 3.2   | II етап.                                                                                  | 25.07.2018<br>22.04.2019                | 87 504,71                               | 17 500,94  | 105 005,65 |           |
| 4     | Узгодження проекту з ЕТЦ.<br>Функції ген проектувальника.<br>вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» | 15.08.2018<br>22.04.2019                | 16 474,73                               | 3 294,95   | 19 769,68  |           |
| 5     | Проходження експертизи проектно-кошторисної документації                                  | 21.01.2019<br>22.04.2019                | Визначається згідно з додатковою угодою |            |            |           |
|       | Всього:                                                                                   |                                         | 642 966,41                              | 128 593,28 | 771 559,69 |           |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ**

В.о. директора  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



**І.Є. Григор'єв**

М.П.

**ВІД ЗАМОВНИКА**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва



**О.М. Брильков**

М.П.