

Додаткова угода № 1
до Договору № 17055 від 13.08.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

10.12.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

У зв'язку не вирішеним питанням про передачу земельної ділянки із державної власності в комунальну, сторони дійшли згоди:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 17055 від 13.08.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» на 196 331,28 грн. (стр дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.).

2. Внести зміни в п.3.1. рік по Договору № 17055 від 13.08.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **196 331,28 грн.**

(Сто дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) .

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 32 721,88 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 196 331,28 грн. (за умови фінансування)
(стр дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.)».

3. Внести відповідні зміни в додатки: протокол узгодження договірної ціни, календарний план по Договору № 17055 від 13.08.2018 року, замінити календарний план на календарний план №1 (Додаток №2).

4. Внести зміни в п.8.2. рік по Договору № 17055 від 13.08.2018 року та викласти в наступній редакції:

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. При виконанні робіт та у всіх інших питаннях, щодо взаємовідносин Сторін слід керуватися умовами вищезазначеного Договору та цією додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17055 від 13.08.2018 року.

7 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план № 1.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



В.Є Катькін

Додаток №1
до Додаткової угоди № 1 від 10.12.2018 р.
до Договору № 17055 від 13.08.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом
«Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 163 609,40 грн., ПДВ 20% - 32 721,88 грн., усього - 196 331,28 грн.

(Сто дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) ,

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 32 721,88 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 196 331,28 грн.

(стр дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.)».

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від Замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є Катькін

М.П.

Додаток №2
до Додаткової угоди №1 від 10.12.2018 р.
до Договору № 17055 від 13.08.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Геодезія	з моменту підписання Договору	2019 р.	3 788,09	
2	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	2019 р.	55 116,88	
3	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	2019 р.	2019 р.	8 820,24	
4	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	2019 р.	128 606,07	
	Всього			196 331,28	

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є Катякін

М.П.