

Додаткова угода № 1
до Договору № 17054к від 16.07.2018 року
на коригування проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

07.11.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17054к від 16.07.2018 року на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція", замінити календарний план на календарний план №1.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17054к від 16.07.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17054к від 16.07.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 Календарний план №1.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

Додаток №1
до Додаткової угоди №1 від 17.07.2018 р.
до Договору № 17054к від 16.07.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на коригування проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр
драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка",
м. Кривий Ріг – реконструкція".

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на коригування проектно-вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 67 051,54 грн., ПДВ 20% - 13 410,31 грн., усього - 80 461,85 грн.

(Вісімдесят тисяч чотириста шістьдесят одна грн. 85 коп.)

сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
"Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

А.О.Шевченко
М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

В.Є.Катькін
М.П.



Додаток № 2
до Додаткової угоди № 1 від 17.11.2018 р.
до Договору № 17054к від 16.07.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
"Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	63 632,56	
2	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	з 01.12.18	до 20.12.18	16 829,29	
	Всього			80 461,85	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є. Катькін