

Додаткова угода № 1
до Договору № 007-19 від 20.02.2019 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
**«Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі
незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

м. Кривий Ріг

02.05.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника управління **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБК РЕМПРОЕКТ», в особі директора **Мілютіна Дениса Анатольйовича**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану (Додаток №1) до Договору № 007-19 від 20.02.2019 року.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 007-19 від 20.02.2019 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 007-19 від 20.02.2019 року.
3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
4. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №1.

Від Виконавця:

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради**

50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
р/р 35422102054659
банк Державна казначейська служба
України,
м.Київ
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

Від Замовника:

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПБК РЕМПРОЕКТ»**

50086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд. 77
кв.3
ЄДРПОУ 40662868
р.р.26009619356800 МФО 351005
ПАТ «УкрСиббанк» м. Київ
ІНН 406628604813

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ПБК Ремпроект»



/ Мілютін Д.А.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	20.02.2019	01.11.2019	7608,00	
2	Топографо-геодезичні вишукування	20.02.2019	21.05.2019	43511,68	
3	Інженерно-геологічні вишукування	20.02.2019	21.05.2019	44481,02	
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	20.02.2019	21.06.2019	80823,60	
5	Детальний план території	20.02.2019	21.06.2019	79095,81	
6	Виконання землепорядної документації	20.02.2019	21.08.2019	73386,00	
	Оцінка впливу на навколишнє середовище	20.02.2019	01.11.2019	8100,00	
	Розробка енергетичного паспорту на будівлю	20.02.2019	20.09.2019	8100,00	
	Проект на пожежну сигналізацію	20.02.2019	20.08.2019	70231,18	
	Зовнішні мережі інженерного забезпечення об'єкту	20.02.2019	20.10.2019	58320,00	
7	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Проект 1 етап 2 етап	20.02.2019	20.11.2019 20.12.2019	58124,79 135624,50	
8	Експертиза проектної документації	20.11.2019	20.12.2019	40920,00	
9	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Робоча документація	20.11.2019	20.12.2019	290623,93	
Всього				998 950,51	

Від виконавця:

Директор
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ПЕК РЕМПРОЕКТ»



Мілютін Д.А.

Від замовника:

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.