

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
**до договору № 103-18 від 05.11.2018 р.**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**  
(ДК021:25: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

« 19 » 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 103-18 від 05.11.2018 р. «**Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область**» :

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 180 186,04 грн.;

1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 599 636,03 грн. (П'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 03 коп.), без ПДВ, з них :

- бюджетні зобов'язання 2018 року - 419 449,99 грн. без ПДВ ,

- бюджетні зобов'язання 2019 року - 180 186,04 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

1.3. Внести зміни в пункт 9.2 Договору :

«9.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни.

2. Доповнити Договір № 103-18 від 05.11.2018 пунктом 4.5. :

«4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку».

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 103-18 від 05.11.2018 року та додатковою угодою.

4. Додаткова угода №1 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 103-18 від 05.11.2018 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,

- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,

**Від Виконавця :**

Директор ТОВ «Архінвест»

/ Овчаренко О.Є.

**Від Замовника :**

Начальник управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.



19. 12. 18

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

**на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».**

| №<br>з/п      | Найменування робіт                                                   | Термін виконання |                          | Вартість<br>робіт,<br>грн. | Примітка |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
|               |                                                                      | Початок          | Закінчення               |                            |          |
| 1             | Збір вихідних даних                                                  | 05.11.2018       | 18.02.2019               | 7673,69                    |          |
| 2             | Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій   | 05.11.2018       | 12.11.2018               | 261056,04                  |          |
| 3             | Топографо-геодезичні роботи                                          | 05.11.2018       | 21.12.2018               | 16522,10                   |          |
| 4             | Інженерно – геологічні роботи                                        | 05.11.2018       | 12.11.2018               | 78882,00                   |          |
| 5             | Виконання робочого проекту:<br>- до експертизи<br>- після експертизи | 05.11.2018       | 21.12.2018<br>21.02.2019 | 62989,85<br>146975,50      |          |
| 6             | Проходження експертизи                                               | 21.12.2018       | 21.02.2019               | 25 536,85                  |          |
| <b>Всього</b> |                                                                      |                  |                          | <b>599 636,03</b>          |          |

### Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



- / Овчаренко О.Є.

**Від Замовника :**

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



**Катькін В.Є.**

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

за договором № 103-18 від 05.11.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №1 19.12.18

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

599 636,03 грн. (П'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять шість грн. 03 коп.)  
без ПДВ.

( сума прописом )

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 419 449,99 грн. без ПДВ,  
бюджетні зобов'язання 2019 року - 180 186,04 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.