

Додаткова угода № 1
до Договору № 17014к від 14.05.2019 року
на коригування проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

20.05.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних по Договору № 17014к від 14.05.2019 року на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»** внести зміни до календарного плану по Договору № 17014к від 14.05.2019 року (Додаток №2)..
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17014к від 14.05.2019 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17014к від 14.05.2019 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 Календарний план №1.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради



Катькін В.Є.

Додаток №1
до Додаткової угоди №1 від 20.05.2019 р.
до Договору № 17014к від 14.05.2019 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на коригування проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної
термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за
адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця
директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами
досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на коригування проектно-вишукувальних
робіт в сумі - без ПДВ 209 238,99 грн., ПДВ 20% - 41 847,80 грн., усього - 251 086,79 грн.

(Двісті п'ятдесят одна тисяча вісімдесят шість грн. 79 коп.)

сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 1 від 20.05.2019 р.
до Договору № 17014к від 14.05.2019 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації . Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	03.06.2019	72 399,65	
	2 етап		25.06.2019	168 932,52	
2	Експертиза проектної документації	20.05.2019	25.06.2019	9 754,62	
	Всього			251 086,79	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.