

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 014-19 від 07.02.2019 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж»

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 24 » 05 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне :

1. Враховуючи фактичну вартість експертизи робочого проекту внести зміни в Договір № 014-19 від 07.02.2019 р. :

1.1. Замінити кошторис №2 на кошторис №2а на загальну суму 10 034,42 грн. та збільшити вартість робіт по Договору на 5657,58 грн.;

1.2. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік по договору збільшити на 5657,58 грн.

1.3. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **89 613,37грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч шістсот тринадцять грн. 37 коп.)** без ПДВ з них бюджетні зобов'язання 2019 року – **89 613,37 грн. (Вісімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 79 коп.)** без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 014-19 від 07.02.2019 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода №1 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 014-19 від 07.02.2019 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №2а – Додаток 4.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи
I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою :
вул.Шкільна,27ж»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування робочого проекту	07.02.2019	01.06.2019	76 736,84	
2	Експертиза проектної документації	18.04.2019	24.05.2019	12 876,53	
Всього:				89 613,37	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



О.Є. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж»

до Договору № 014-19 від 07.02.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника - начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директора ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є. засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

89 613,37грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч шістсот тринадцять грн. 37 коп.)
(прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 89 613,37грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч шістсот тринадцять грн. 37 коп.).

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



О.Є. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

М.П.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на коригування робочого проекту по об'єкту:

«Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж»

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІНВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошто- рисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишуку- вальних	проект- них	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Коригування РП	"Нове будівництво централізованої системи во- довідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж"	1		72900,00	72900,00
2	Розрахунок вартості експертизи	"Нове будівництво централізованої системи во- довідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж"	2		9532,70	9532,70
3	Виконання функцій За- мовника Експертизи проектної документації	"Нове будівництво централізованої системи во- довідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж"	3		2700,00	2700,00
	Разом					85132,70
	Єдиний податок 5%		85132,70x 5,2631579/100			4480,67
	Всього					89613,37

Всього за зведеним кошторисом: 89 613,37грн. (Вісімдесят дев'ять тисяч шістсот тринадцять грн. 37 коп.)

Директор ТОВ "АРХІНВЕСТ"



(підпис)

Овчаренко О.С.

(ПІБ)

Головний інженер проекту

М. П.

(підпис)

Лисогор І.Ю.

(ПІБ)

Кошторис склав

М. П.

(підпис)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)



Кошторис №2а

Розрахунок вартості державної експертизи

На виконання експертизи проекту будівництва

"Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою : вул.Шкільна,27ж"

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва по всім напрямкам (клас СС2)

№	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Стадія проектування: РП Категорія складності: СС2 Величина понижуючого коефіцієнта на повторну експертизу, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1: 0,7 Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн. 8 266,277 Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 3 116,851 Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 0,000 Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 0,000 Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п. 7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, % 0 Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013 Ні Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку 3 116,851 Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1. -7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018 від 2 000 до 5 000 Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн. 9 532,70	49 402,68
Єдиний податок 5%		$9\,532,70 \cdot 5,26315789/100$	501,72
Разом			10 034,42

Директор ТОВ «АРХІНВЕСТ»

Овчаренко О.Є.

Кошторис склав:

Голубчикова Л.М.