

emg інтегру

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 106-16 від 09.11.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 17 » 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 106-16 від 09.11.2018 р. **«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» :**

1.1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 25 236,32 грн.;

1.3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 499 910,75 грн. (Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот десять грн. 75 коп.), без ПДВ, з них :

- бюджетні зобов'язання 2018 року - 249 205,43 грн. без ПДВ ,
- бюджетні зобов'язання 2019 року - 250 705,32 грн. без ПДВ (за умови фінансування)».

1.4. Внести зміни в пункт 9.2 Договору :

«9.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.5. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни.

2. Доповнити Договір № 106-16 від 09.11.2018 пунктом 4.5. :

«4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку».

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 106-16 від 09.11.2018 року та додатковою угодою.

4. Додаткова угода №1 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 106-16 від 09.11.2018 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 106-16 від 09.11.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №1

17.12.18

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	09.11.2018р.	21.02.2019р.	6625,79	
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	09.11.2018р.	21.12.2018р.	92641,00	
3	Топографо-геодезичні роботи	09.11.2018р.	21.12.2018р.	27034,43	
4	Інженерно-геологічні роботи	09.11.2018р.	21.12.2018р.	78882,00	
5	Ескізний проект (ЕП)	09.11.2018р.	21.12.2018р.	50648,00	
6	Експертиза (ЕП)	21.12.2018р.	21.02.2019р.	18610,53	
7	Виконання робочого проекту (РП): - до експертизи - після експертизи	09.11.2019р.	21.02.2019р. 22.04.2019р.	60778,50 141816,50	
8	Експертиза (РП)	21.03.2019р.	20.04.2019р.	22874,00	
Всього:				499910,75	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору № 106-16 від 09.11.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №1
17.12.18

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Реконструкція стадіону на території комунального позашкільного закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10» за адресою: вул. Бикова, 4, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

за договором № 106-16 від 09.11.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №1 17.12.18

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі


499 910,75 грн. (Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот десять грн. 75 коп.), без ПДВ.
(сума прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 249 205,43 грн. без ПДВ,
бюджетні зобов'язання 2019 року - 250 705,32 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

