

erg inst

Додаткова угода № 1
до Договору № 17050к від 05.07.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

16.07.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17050к від 05.07.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: **«Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг»**, замінити календарний план на календарний план №1 (Додаток №1).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17050к від 05.07.2018 року та додатковою угодою.
5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 17050к від 05.07.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
- Додаток №1 Календарний план №1.

Від виконавця:

Від замовника:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 1 від 16.07.2018 р.
до Договору № 17050к від 05.07.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту:
«Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону «Металург» ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м. Кривий Ріг»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект	з моменту підписання Договору	до 31.08.18	43 092,00	
2	Експертиза робочого проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	з 01.09.18	до 30.09.18	6 552,48	
	Всього			49 644,48	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков