

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору № 018-20 від 31.07.2020 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(45200000-9: Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва
та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 28 » « 08 » 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, а разом - Сторони, уклали Додаткову угоду №1 до Договору №018-20 від 31.07.2020р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» про наступне :

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних подовжити терміни виконання 1 етапу коригування робочого проекту та внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток1).
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 018-20 від 31.07.2020 р.
3. Додаткова угода №1 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.
5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :
- Календарний план - Додаток 1.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1
UA768201720344201004100054659
банк Державна казначейська служба України, м.
Київ
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.



ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «АРХІНВЕСТ»

50076, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового,
22а, прим. 4

ЄДРПОУ 41448177

UA833510050000026006665259200 в ПАТ
«УкрСиббанк», м. Київ

ІПН 414481704862

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «Архінвест»

/ Овчаренко О.Є.



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту
по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування робочого проекту 1 етап	31.07.2020	04.09.2020	29999,52	
2	Коригування робочого проекту 2 етап	31.07.2020	24.09.2020	69998,88	
3	Експертиза проектно-кошторисної документації	04.09.2020	20.09.2020	9975,85	
Всього:				109974,25	
в т.ч. ПДВ 20%:				18329,04	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.