

смет. 0-15

15

Додаткова угода № 1
до Договору № 17111к від 05.02.2020 року

на виконання проєктно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

18.12. 2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. За згодою сторін внести зміни до календарного плану (Додаток № 1) по Договору № 17111к від 05.02.2020 року на виконання проєктно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проєкту по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».
2. Бюджетні зобов'язання 2020 року по Договору № 17111к від 05.02.2020 року складають: 298 673,59 грн. (двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 59 коп.), в тому числі ПДВ 20% 49 778,93 грн.
3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №17111к від 05.02.2020 року та Додатковою угодою.
4. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною Договору № 17111к від 05.02.2020 року.
5. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
6. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:
 - Додаток №1 Календарний план №1.
 - Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

Додаток № 1 до Договору
№ 17111к від 05.02.2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1
на виконання проєктно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проєкту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	20.03.2020	21 873,48	
2	Виконання проєктно-кошторисної документації . Стадія - Робочий проєкт				
	1 етап	з моменту підписання договору	01.04.2020	72 762,65	
	2 етап		20.04.2020	169 779,50	
3	Експертиза проєктної документації	01.04.2020	20.04.2020	34 257,96	
	Всього			298 673,59	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

МП

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до Додаткової угоди № 1 від 18.03.2020 р.
до Договору № 17111к від 05.02.2020 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ 17111к від 05.02.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін Валерій Євгенійович
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без
ПДВ - **248 894,66** грн., ПДВ 20% - **49 778,93** грн., усього - **298 673,59** грн.

(Двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот сімдесят три грн. 59 коп.)
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених
завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складеться додаткова угода до
основного договору на виконання робіт (послуг).

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



Катькін В.Є.