

орз інституту

Додаткова угода № 2
до Договору № 17054к від 16.07.2018 року
на коригування проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

21.12.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі Начальник **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 17054к від 16.07.2018 року на коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування. на 61 372,08 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят дві грн. 08 коп.).

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17054к від 16.07.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **80 461,85 грн.**

(Вісімдесят тисяч чотириста шістдесят одна грн. 85 коп.) ,

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 13 410,31 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 19 089,77 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісімдесят дев'ять грн. 77 коп.)

на 2019 рік – 61 372,08 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят дві грн. 08 коп..) за умови фінансування».

3. Внести відповідні зміни до календарного плану по Договору № 17054к від 16.07.2018 року, замінити календарний план №1 на календарний план №2 (Додаток №2).

4. Внести зміни до п.8.2. Договору № 17054к від 16.07.2018 року та викласти в наступній редакції:

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17054к від 16.07.2018 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17054к від 16.07.2018 року.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план №2.

Від виконавця:



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:



Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

В.Є.Катькін

М.П.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації

по об'єкту: "Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція". Коригування.

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації в сумі - без ПДВ 67 051,54 грн., ПДВ 20% - 13 410,31 грн., усього - 80 461,85 грн.

(Вісімдесят тисяч чотириста шістьдесят одна грн. 85 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 19 089,77 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісімдесят дев'ять грн. 77 коп.)
на 2019 рік – 61 372,08 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят дві грн. 08 коп..) за умови фінансування.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між "Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є.Катькін

М.П.

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 2 від 21.12 .2018 р.
до Договору № 17054к від 16.07.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №2

коригування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
"Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії
імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг – реконструкція".

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	19 089,77	
2	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	лютий 2019	44 542,79	
3	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	з 01.02.19	лютий 2019	16 829,29	
	Всього			80 461,85	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катюкін