

Осрх

15.03.2018 р

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до ДОГОВОРУ № 4773/11140 від 18.10.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4773/11140 від 18.10.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проекту:

Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна.

(Найменування об'єкта будівництва)

1.1. Доповнити Договір кошторисами №3, №4 та збільшити вартість робіт на суму: 4 401,60 грн., в тому числі ПДВ 20% - 733,60 грн.

1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну (Додаток №2): 21 022,80 грн. (Двадцять одна тисяча двадцять дві грн., 80 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 3 503,80 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 21 022,80 грн.

2. Внести зміни до Календарного плану. (Додаток №1)

3. Внести зміни до Протоколу узгодження договірної ціни. (Додаток №2)

4. Внести зміни в розділ 8 Договору та викласти його в наступній редакції:

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058


ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35425143054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4773/11140 від 18.10.2017 р.

6. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4773/11140 від 18.10.2017 р. та Додаткових угод до нього.

7. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.



ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ В.В. Перегудов

М.П.

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35425143054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва



/ О.М. Брильков

М.П.

Додаток №2
до Договору № 4773/11140
від 18.10.2017 р
з урахуванням додаткової угоди № 2
від 15.03. 2018 р.

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт
Коригування робочого проекту

Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна
(Найменування об'єкта)

за Додатковою угодою № 2 від 15.03 2018 р. до Договору № 4773/11140 від 18.10.2017 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

і від особи Виконавця – Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

17 519,00 грн. + пдв 3 503,80 грн. = 21 022,80 грн.

(Двадцять одна тисяча двадцять дві грн., 80 коп.)

(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

М.П.

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4773/11140
від 18.10.2017 р
з урахуванням додаткової угоди № 2
від 15.03 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
Коригування робочого проекту

Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна

(Найменування об'єкта)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування робочого проекту	18.10.2017	12.04.2018	16 621,20	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	<u>15</u> .03.2018	12.04.2018	4 401,60	
	Всього:			21 022,80	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва



/ О.М. Брильков

М.П.

Додаток №

до договору №

1773/11140

18.10.2017

4442

15.13.2018

КОШТОРИС №3
НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

«Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна»,
м. Кривий Ріг, (Нове будівництво), 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий
Ріг, Покровський район. Коригування робочого проекту

Розрахунок вартості експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрун- тування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	«Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна», м. Кривий Ріг, (Нове будівництво), 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район. Коригування робочого проекту Клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт об'єкта за гл.1-9 = 600,389 тис.грн., к1=1,1	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.7.4; Зміна №2 к2=0.004	600,389*к1*к2= 600,389*1,1* 0,004	2 642,00
Разом				2 642,00

Всього за кошторисом: Дві тисячі шістсот сорок дві грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Д.В. Азаренко



Кошторис склав

М.П. ІНЖЕНЕРІЯ

20.10.17 р.

О.Ю. Червінчук

КОШТОРИС № 4

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

«Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна», м. Кривий Ріг,
(Нове будівництво), 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район.

Коригування робочого проекту.

Виконання функцій замовника експертизи.

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове чи-сло	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати по виконанню функцій замовника експертизи	Головний інженер проекту	1	1	513.00	513,00
		Провідний спеціаліст	1	1	513.00	513,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	1026,00
	Одна тисяча двадцять шість грн., 00 коп.	

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. "15" 2017р.

Д.В. Азаренко

О.Ю. Червінчук

