

М. Метелиця

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до ДОГОВОРУ № 4856/11360 від 09.08.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021:2015 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)

м. Кривий Ріг

12.12.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4856/11360 від 09.08.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проекту:

«Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці Тбіліській міста Кривого Рогу Дніпропетровської області».

(об'єкт будівництва)

2. Зменшити бюджетні зобов'язання за договором на 2018 р. на суму 218 427,52 грн. (двісті вісімнадцять тисяч чотириста двадцять сім грн., 52 коп.).

3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: 771 559,69 грн., (сімсот сімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дев'ять грн., 69 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 128 593,28 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2018 року – 38 062,25 грн.,

2019 року – 733 497,44 грн. (за умови фінансування).

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол узгодження договірної ціни. (Додаток №2)

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4856/11360 від 09.08.2018 р.

7. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4856/11360 від 09.08.2018 р.

8. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461

в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750

ЄДРПОУ 04689369

св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659

в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,

ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

М.П.

/ В.Є. Катькін

Додаток №1
до Договору № 4856/11360
від 09.08.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 2
від 12.12. 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

**« Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці
Тбіліська міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ».**

(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок – закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Разом	Примітка
			грн.			
1.1	Вишукувальні роботи. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	15.08.2018 25.11.2018	31 718,54	6 343,71	38 062,25	Акт 289 26.11.18
1.2	Розробка містобудівної документації. (перед проектні роботи) вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	04.01.2019 25.02.2019	5 130,00	1 026,00	6 156,00	
2.	Робочий проект. Розділи ТМ, АБ, ТХ та інші. вик. ПП «УКРАВТОМАТИКА»					
2.1	I етап.	15.08.2018 30.04.2019	139 390,92	27 878,18	167 269,10	
2.2	II етап.	15.08.2018 28.06.2019	325 245,49	65 049,10	390 294,59	
3.	Робочий проект. Розділи ГП, ТЕЧ та інші. ОВНС. ПОБ. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»					
3.1	I етап.	15.08.2018 30.04.2019	37 502,02	7 500,40	45 002,42	
3.2	II етап.	25.07.2018 28.06.2019	87 504,71	17 500,94	105 005,65	
4	Узгодження проекту з ЕТЦ. Функції ген проектувальника. вик. ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»	15.08.2018 29.04.2019	16 474,73	3 294,95	19 769,68	
5	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації	30.04.2019 28.06.2019	Визначається згідно з додатковою угодою			
	Всього:		642 966,41	128 593,28	771 559,69	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

Додаток №2
до Договору № 4856/11360
від 09.08.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 2
від 12.12. 2018 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**« Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці
Тбіліській міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ».**

(Найменування об'єкту)

за Додатковою угодою № 2 від 12.12. 2018 р. за Договором № 4856/11360 від 09.08.2018 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

Начальник управління капітального будівництва Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

642 966,41 грн. + ПДВ 128 593,28 = 771 559,69 грн.

(сімсот сімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дев'ять грн., 69 коп.)

(прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2018 року – 38 062,25 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 343,71 грн.,
2019 року – 733 497,44 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 122 249,57 грн. (за умови фінансування).

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на
виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на
виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін