

eng inst.

Додаткова угода № 2
до Договору № 026-18 від 13.04.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

08.06.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Архінвест», в особі директора **Овчаренка Олександра Євгенійовича**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних від інженерних служб міста, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану (Додаток №1) до Договору № 026-18 від 13.04.2018 року.
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.
3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
4. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 - Календарний план №1.

Від Виконавця:

Від Замовника:



20.06.2018р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	10.10.2018	5570,53	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	17.10.2018	10300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	24.09.2018	33954,23	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	20.09.2018	4853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	20.09.2018	40567,04	
6	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	10.05.2018	17.11.2018 17.12.2018	103 402,90 241273,42	
7	Проходження експертизи	30.11.2018	17.12.2018	22616,84	
Всього				462539,04	

Від виконавця:

Від замовника:



О.Є.Овчаренко



О.М.Брильков