

Додаткова угода № 2

до Договору № 17111к від 05.02.2020 року
на виконання проєктно-вишукувальних робіт
(ДК021-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг

14.04.2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник», в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи вартість проведення експертизи проєкту, зменшити вартість Договору № 17111к від 05.02.2020 року на виконання проєктно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проєкту по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» на 5 137,38 грн. (п'ять тисяч сто тридцять сім грн. 38 коп.).

Замінити Кошторис № 4 на Кошторис № 4а (додається).

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17111к від 05.02.2020 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: 293 536,21 грн. (двісті дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять шість грн. 21 коп.), в тому числі ПДВ 20% 48 922,70 грн.

З них бюджетні зобов'язання 2020 року - 293 536,21 грн. (двісті дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять шість грн. 21 коп.), в тому числі ПДВ 20% 48 922,70 грн.».

3. Внести зміни в додатки Договору: календарний план (Додаток №2), протокол узгодження договірної ціни (Додаток №3), зведений кошторис (Додаток №4).


4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17111к від 05.02.2020 року та Додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17111к від 05.02.2020 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1 Кошторис № 4а - розрахунок вартості експертизи.
- Додаток №2 Календарний план №2.
- Додаток №3 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №4 Зведений кошторис №1.



ВІД ВИКОНАВЦЯ:



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА:



Катькін В.Є.

ПОДАТОК
ДО НАЧЕРТІВ № 5, 6, 7
ПЧ № 2 14.04.2018

Кошторис № 4а Розрахунок вартості експертизи

за всіма напрямками

Назва об'єкта будівництва:	«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».		
Стадія проектування:	РП		
Категорія складності:	СС2		
Величина понижуючого коефіцієнта на <u>повторну експертизу</u> , який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1:	0,7		
Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн.	25 657,696		
Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	16 587,252		
Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	891,906		
Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	0,000		
Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п.7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, %	0		
Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013	Ні		
Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	16 587,252		
Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018	від	15 000	до 25 000
Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн.	24 267,15		
Податок на додану вартість, грн.	4 853,43		
Всього вартість експертизи, грн.	29 120,58		
прописом	Двадцять дев'ять тисяч сто двадцять гривень 58 копійок		

Виконавець

Директор



Н.А. Рошункіна

Шевченко А.О.

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 2 від 14.04.2020 р.
до Договору № 17111к від 05.02.2020 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 2

на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	20.03.2020	21 873,48	
2	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	01.04.2020	72 762,65	
	2 етап		05.06.2020	169 779,50	
3	Експертиза проектної документації	01.04.2020	05.06.2020	29 120,58	
	Всього			293 536,21	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту по об'єкту:

**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»**

№ 17111к від 05.02.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

Катькін Валерій Євгенійович
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Шевченко Анна Олександрівна
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі без
ПДВ - 244 613,51 грн., ПДВ 20% - 48 922,70 грн., усього - 293 536,21 грн.

(Двісті дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять шість грн. 21 коп.)
(сума прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2020 року - 293 536,21 грн. (двісті дев'яносто три тисячі
п'ятсот тридцять шість грн. 21 коп.), в тому числі ПДВ 20% 48 922,70 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених
завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до
основного договору на виконання робіт (послуг).

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1

на виконання проєктно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проєкту по Договору № 17111к від 05.12.2020 року

«Реконструкція підземного пішохідного-переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області».

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжжівпроект"

(найменування проєктної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області».	1	18 227,90		18 227,90
2	Робочий проєкт.	«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області».	2		171 068,46	171 068,46
3	Робочий проєкт. Влаштування водозабезпечення та водовідведення	«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області».	3		31 050,00	31 050,00
4	Експертиза проєктної документації	«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі, Дніпропетровської області».	4а		24 267,15	24 267,15
	Разом			18 227,90	226 385,61	244 613,51
	ПДВ 20%	(244 613,51) * 0,2				48 922,70
	Всього з урахуванням ПДВ					293 536,21


Всього за зведеним кошторисом: 293 536,21 грн. (двісті дев'яносто три тисячі п'ятсот тридцять шість грн. 21 коп.)

Директор




Шевченко А.О.

Головний архітектор проєкту



Брижатенко О.І.

Кошторис склав



Кучер Л.Ф.