

екз. інституту

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до ДОГОВОРУ № 4903/12490 від 28.02.2019 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

03.06. 2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі в.о. директора Григор'єва Ігоря Євгенійовича, який діє на підставі Наказу від 27.05.2019р. № 97-к та Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за Договором № 4903/12490 від 28.02.2019 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт за об'єктом будівництва, а саме коригування робочого проекту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(Найменування об'єкта будівництва)

складають: 488 268,40 грн., в т.ч. ПДВ 20% – 81 378,07 грн.

2. Внести зміни до Календарного плану. (Додаток №1)

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4903/12490 від 28.02.2019 р.

4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4903/12490 від 28.02.2019 р.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26009962483794
в АТ «ПУМБ»,
МФО 334851
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ І.Є. Григор'єв

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35422191054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

М.П.

/ В.Є. Катькін



Додаток №1
до Договору № 4903/12490
від 28.02.2019 р
з урахуванням додаткової угоди № 2
від 03.06 2019 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме
коригування робочого проекту для об'єкту:

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора
від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 11.03.2019	58 357,44	11 671,49	70 028,93	Акт 28 21.03.19
2	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору 20.03.2019	137 993,89	27 598,78	165 592,67	Акт 29 21.03.19
3	Коригування робочого проекту для об'єкту		210 539,00	42 107,80	252 646,80	
3.1	Етап 1	з моменту підписання договору 05.07.2019	147 377,30	29 475,46	176 852,76	
3.2	Етап 2	з моменту підписання договору 05.08.2019	63 161,70	12 632,34	75 794,04	
4	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	05.07.2019 05.08.2019	Визначається згідно з додатковою угодою.			
	Всього:		406 890,33	81 378,07	488 268,40	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Кат'кін