


с дата  
24.06.2019

**Додаткова угода № 3**  
до Договору № 17111а від 15.10.2019 року  
на здійснення авторського нагляду



м. Кривий Ріг

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, надалі іменоване «Замовник» в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити вартість робіт на 2020 рік за Договором № 17111а від 15.10.2019 року на здійснення авторського нагляду під час будівництва по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» на 58 320,00 грн. (п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 9 720,00 грн. ; бюджетні зобов'язання 2020 року зменшити на 58320,00 грн.

1.1. Пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції:

«2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **6 480,00 грн.** (шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 080,00 грн.».

1.2. Внести відповідні зміни в додатки Договору № 17111а від 15.10.2019 року: протокол узгодження договірної ціни, план-графік, кошторис витрат (додаються).

2. За згодою Сторін Договір № 17111а від 15.10.2019 року на здійснення авторського нагляду вважати таким, що припинив свою дію. Сторони претензій одна до одної не мають.

3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 17111а від 15.10.2019 року.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються:

- Протокол узгодження договірної ціни.
- План-графік №3.
- Кошторис витрат №1.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



Шевченко А.О.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



Катькін В.Є.

*[Handwritten signature]*

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду

«по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в  
м. Кривому Розі Дніпропетровської області» (2020 р.)

За договором № 17111а від 15.10.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.,

від особи Виконавця - директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі  
**6 480,00 грн.**, в тому числі ПДВ – 1 080,00 грн.

**(Шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)**

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між  
«Виконавцем і Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених  
завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до  
основного договору на виконання робіт (послуг).

**Від виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



**Шевченко А.О.**

М.П.

**Від замовника:**

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



**Катькін В.Є.**

М.П.

Додаток №2  
до Додаткової угоди № 3 від 18.06.2020 р.  
до Договору № 17111а від 15.10.2019 р.

**Виконавець:** ТОВ «Криворіжцивільпроект»

**Замовник:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

**ПЛАН-ГРАФІК №3**  
**здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:**  
**«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова**  
**в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

| №п/п           | Найменування видів робіт, які підлягають освідченню авторським наглядом                                                                                              | Термін виконання робіт           | Кількість люд./дн. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1              | Здійснення робіт з авторського нагляду по об'єкту:<br>«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» | 20 <del>19</del> р. –<br>2020 р. | 4                  |
| <b>ВСЬОГО:</b> |                                                                                                                                                                      |                                  | <b>4</b>           |

\* Строки відвідування об'єкту мають відповідати затвердженому Замовником календарному плану виконання будівельних робіт та його етапам..

Головний архітектор проекту

Інженер-проектувальник



Брижатенко О.І.

Богінська Г.М.

Форма 3-П  
Додаток №3  
до Додаткової угоди № 3 від 18.10.2020 року  
до Договору № 17111а від 15.10.2019 року

**Кошторис витрат №1**  
на здійснення авторського нагляду

по об'єкту: «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

| № п/п | Перелік виконуваних робіт                                                    | Виконавці |                                  | Кількість люд.-днів | Кошторисна вартість на 1 люд.-день (грн.) | Всього (грн.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------|
|       |                                                                              | кількість | посада                           |                     |                                           |               |
| 1     | 2                                                                            | 3         | 4                                | 5                   | 6                                         | 7             |
| 1.    | Авторський нагляд (Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3) | 4         | ГАП та члени авторського нагляду | 4                   | 1 350                                     | 5 400,00      |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Всього по кошторису, грн. | 5 400,00 |
| ПДВ (20%), грн.           | 1 080,00 |
| Разом, грн.               | 6 480,00 |

**6 480,00 (шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)**

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.

