

екз інст.

Додаткова угода № 3
до Договору № 17016 від 09.11.2017 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

01.10.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 року № 663-К, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 17016 від 09.11.2017 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (Держинський район), м. Кривий Ріг – будівництво»** на 1 235 879,94 грн. (один мільйон двісті тридцять п'ять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень 94 коп.).

2. Внести зміни в п.3.1. рік по Договору № 17016 від 09.11.2017 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **3 414 696,24 грн.,**

(три мільйони чотириста чотирнадцять тисяч шістьсот дев'яносто шість гривень 24 коп.)

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% - 569 116,04 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 2 178 816,30 грн. (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч вісімсот шістнадцять гривень 30 коп.)

в т. ч. кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 року – 469 816,30 грн. (чотириста шістьдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.)».

3. Внести відповідні зміни в додатки: протокол узгодження договірної ціни, календарний план до Договору № 17016 від 09.11.2017 року, замінити календарний план №2 на календарний план №3 (Додаток №2).

4. Внести зміни в п.7.1. до Договору № 17016 від 09.11.2017 року та викласти в наступній редакції:

«7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і скріплення печатками і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань».

5. При виконанні робіт та у всіх інших питаннях, щодо взаємовідносин Сторін слід керуватися умовами вищезазначеного Договору та цією додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17016 від 09.11.2017 року.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план №3.



А.О.Шевченко



О.М.Брильков

Додаток №1
до Додаткової угоди № 3 від 01.10.2018 р.
до Договору № 17016 від 09.11.2017 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Універсальний спортивний комплекс в парку культури і
відпочинку ім. Б. Хмельницького (Дзержинський район),
м. Кривий Ріг – будівництво»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника виконуючий обов'язки начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради О.М.Брильков, та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжжівільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 2 845 580,20 грн., ПДВ 20% - 569 116,04 грн., Усього - 3 414 696,24 грн.

(Три мільйони чотириста чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто шість грн. 24 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 2 178 816,30 грн. (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч вісімсот шістнадцять гривень 30 коп.)
в т. ч. кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 року – 469 816,30 грн.
(чотириста шістдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
“Виконавцем і Замовником.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від Замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



О.М.Брильков

М.П.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №3

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

**«Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку
ім. Б. Хмельницького (Держинський район), м. Кривий Ріг – будівництво»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Акт 18.12.2017 р.		14 187,78	
2	Інженерно-геологічні вишукування	Акт 18.12.2017 р.		104 888,66	
3	Ескізний проект, містобудівні умови і обмеження	Акт 22.12.2017 р.		350 739,86	
	2017 рік (кредиторська заборгов)			469 816,30	
4	Проект	09.11.2017	до 25.12.2018	701 479,73	
5	Передпроектні роботи (детальний план території, проект землеустрою	09.11.2017	до 25.12.2018	42 476,40	
6	Робоча документація (І етап)	20.03.2018	до 25.12.2018	965 043,87	
				1 709 000,00	
	2018 рік			2 178 816,30	
7	Робоча документація (ІІ етап)	20.03.2018	до 30.03.2019	1 011 656,13	
8	Експертиза проекту	01.04.2019	до 30.04.2019	224 223,81	
	2019 рік			1 235 879,94	
	У С Ь О Г О			3 414 696,24	

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.