

Екз. 1
24.06.20

схв. 6.

W

119


ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору №1 від 17.10.2019

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК021-2015: 45221000-2 – Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)

м. Кривий Ріг



Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку та Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) Шаталова Юрія Володимировича, платник податку на загальних підставах, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця Серія АБ_від_624989_ року та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду Серія _АТ_ №000080_ Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №3 про наступне.

1. У зв'язку з припиненням будівельних робіт внести зміни в Договір №1 від 17.10.2019 про технічний нагляд під час будівництва об'єкта «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

1.1. Зменшити вартість технічного нагляду та бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 95327,46 грн. без ПДВ.

1.2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції :
«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **9707,19 грн.** (Дев'ять тисяч сімсот сім грн. 19 коп.) без ПДВ ,
з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 8731,52 грн. без ПДВ,
бюджетні зобов'язання 2020 року – 975,67 грн. без ПДВ ,»

Обсяг бюджетних зобов'язань на 2020 рік визначено з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та змонтованого обладнання на об'єкті будівництва.

2. За згодою Сторін вважати Договір №1 від 17.10.2019 таким, що припинив свою дію.
3. Сторони не мають претензій одна до одної.
4. Додаткова угода складена в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору .
5. Додаткова угода набуває чинності з дати її підписання.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Шаталов Ю.В.