

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору № 018-20 від 31.07.2020 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45215000-7 – Будівництво закладів охорони здоров'я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)

м. Кривий Ріг

« 20 » 11 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, а разом - Сторони, уклали Додаткову угоду №3 про наступне :

1. Внести зміни в Договір №018-20 від 31.07.2020 р. «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» :


1. У зв'язку із виникненням об'єктивних причин, пов'язаних з порядком фінансування в карантинних умовах, Сторони дійшли згоди внести зміни до Календарного плану (Додаток №1).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 018-20 від 31.07.2020 р. та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода №3 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 018-20 від 31.07.2020 р.

4. До цієї Додаткової угоди додається в якості невід'ємних частин :
- Календарний план - Додаток 1.

Від Виконавця :



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме коригування робочого проекту
по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуванням ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування робочого проекту 1 етап	31.07.2020	25.09.2020	29999,52	
2	Коригування робочого проекту 2 етап	31.07.2020	26.10.2020	73300,33	
3	Експертиза проектно-кошторисної документації	04.09.2020	26.10.2020	6674,40	
Всього:				109974,25	
в т.ч. ПДВ 20%:				18329,04	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.