

свз інституції

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору № 026-18 від 13.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 19 » 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №4 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 026-18 від 13.04.2018 **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області» :**

1.1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 3552,41 грн.;

1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 460 520,92 грн. (Чотириста шістдесят тисяч п'ятсот двадцять грн. 92 коп. грн.), без ПДВ,

- з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 193 078,26 грн. без ПДВ (Сто дев'яносто три тисячі сімдесят вісім грн. 26 коп.)

- бюджетні зобов'язання 2019 року - 267 442,66 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

1.3. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковою угодою.

3. Додаткова угода №4 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,

- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архівест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Додаток №1
до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №4
19.12.18

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	21.02.2019	3 552,41	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	17.10.2018	10 300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	24.09.2018	33 954,23	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	20.09.2018	4 853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	20.09.2018	40 567,04	
6	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	10.05.2018	17.11.2018 18.03.2019	103 402,90 241 273,41	
7	Проходження експертизи	18.02.2019	18.03.2019	22 616,84	
Всього				460520,92	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №4
19.12.18

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області»

за договором № 026-18 від 13.04.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №4

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

460520,92 грн. (Чотириста шістдесят тисяч п'ятсот двадцять грн. 92 коп. грн.), без ПДВ.
(сума прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 193 078,26 грн. без ПДВ (Сто дев'яносто три тисячі сімдесят вісім грн. 26 коп.),
бюджетні зобов'язання 2019 року - 267 442,66 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.