

арх

29.03.2018 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до ДОГОВОРУ № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4646/11081 від 17.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме: коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту:

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

2. Доповнити договір кошторисом № 5 та збільшити вартість робіт на суму 64 050,00 грн., в тому числі ПДВ – 10 675,00 грн. ЕКСЦЕРТ 439

3. Замінити кошторис № 1 (Додаток 4) на кошторис № 1а. Зменшити вартість робіт на суму 11 250,07 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 875,01 грн.

4. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну (Додаток №2): 199 994,05 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн., 05 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 33 332,34 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2018 р. – 199 994,05 грн., в т.ч. ПДВ – 33 332,34 грн. ».

5. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

6. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №4
від 29.03. 2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
(Робочий проект з виділенням черг будівництва)

«Прспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».
(об'єкт будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту: «Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція»	24.05.2017 20.04.2018	113 286,71	22 657,34	135 944,05	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	29.03.2018 20.04.2018	53 375,00	10 675,00	64 050,00	
	Всього:		166 661,71	33 332,34	199 994,05	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПЦ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Додаток №2
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №4
від 29.03. 2018р.

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва

"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція".
(Найменування об'єкта будівництва)

за Додатковою угодою №4 від 29.03. 2018р. за договором № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.
(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в розмірі:

166 661,71 грн. + пдв 33 332,34 грн. = 199 994,05 грн.
(Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн., 05 коп.)
(сума прописом)

В тому числі на 2018 р.: 199 994,05 грн., в т.ч. ПДВ – 33 332,34 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

М.П.

Додаток № 3 до договору № 4646/11841 14.05.2017
29.03.2017**КОШТОРИС № 5****НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ****"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція". Коригування
робочого проекту з виділенням черг будівництва.****Розрахунок вартості експертизи**

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція" Клас наслідків СС2 Вартість будівельних робіт об'єкта за гл.1-9 = 55185,732 тис.грн.(I-V черги будівництва) к1=1,1	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.7.4; Зміна №2 Додаток Е, графа 9; (розраховано шляхом інтерполяції); $k_2 = (0.09 - (0.09 - 0.07) /$ $(100000 - 50000)) * (55185.732 -$ $50000) = 0.087925707$	$55185,732 * k_1 * k_2 / 100 =$ $55185,732 * 1,1 *$ $0.087925707 / 100$	53 375,00
Разом				53 375,00

Всього за кошторисом: П'ятдесят три тисячі триста сімдесят п'ять грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

В.В. Щерба

Кошторис склав

О.Ю. Червінчук

М.П.

29 03 20 18 р.

Додаток №

4

до договору №

4646/1102/14.05.2017
24 № 4 29.03.2017

КОШТОРИС №1а

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ
«Прспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн..
1	2	3	4	5
1	Реконструкція скверів біля кінотеатру ім. В.І. Леніна та Криворізької школи мистецтв №2. Площа об'єкта 1 га I- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.56 т.2 п.1; А=1.09; к=1.15 - Робочий проект; к=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; к=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5 При повній реконструкції об'єктів будівництва; к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.31 = 0.22 + 0.09 22% - Генеральний план; 9% - Дорожня мережа;	1090 * 1 * 1.15 * 0.31 * 11.23 * 1.2 * 1.19	6 231.52 ✓
2	Реконструкція скверу біля пам'ятника О.Полю. Площа об'єкта 1 га II - черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.56 т.2 п.1; А=1.09; к=1.15 - Робочий проект; к=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж. к=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5 к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.5 = 0.23 + 0.15 + 0.09 + 0.03 23% - Генеральний план; 15% - Вертикальне планування; 9% - Дорожня мережа; 3% - Кошторисна документація;	1090 * 1 * 1.15 * 0.5 * 11.23 * 1.2 * 1.19	10 050.84 ✓
3	Реконструкція проспекту Карла Маркса (Поштового) основні районні вулиці понад 0,5 до 5,0 км III- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 0.75[км]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.6; А=0.714; В=0.986; к=1.2 - Робочий проект; к=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності; к=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; к=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 к=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.46 = 0.3 + 0.02 + 0.11 + 0.03 30% - Архітектурно-будівельна частина; 2% - Заходи щодо безпеки руху; 11% - Організація будівництва; 3% - Кошторисна документація;	(714 + 986 * 0.75) * 1.2 * 0.46 * 1.25 * 1.2 * 11.23 * 1.19	16 083.19 ✓

1	2	3	4	5
4	Реконструкція вул. Аненка (Юрія Сича) Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=0.938; k=1.2 - Робочий проект; k=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5 k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.3315 = 0.03+0.08+0.03+ +0.1915 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 19,15% - Архітектурно-будівельна частина	938 * 1 * 1.2 * 0.3315 * * 1.25 * 11.23 * 1.2 * * 1.19	7 479.72
5	Реконструкція вул. Жовтнева (Олександра Поля) Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=0.938; k=1.2 - Робочий проект; k=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5 k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.3315 = 0.03 + 0.08 + 0.03 + 0.1915 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 19,15% - Архітектурно-будівельна частина;	938 * 1 * 1.2 * 0.3315 * * 1.25 * 11.23 * 1.2 * * 1.19	7 479.72
6	Реконструкція вул. Чкалова Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=0.938; k=1.2 - Робочий проект; k=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5 k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.3315 = 0.03 + 0.08 + 0.03 + 0.1915 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 19,15% - Архітектурно-будівельна частина;	938 * 1 * 1.2 * 0.3315 * * 1.25 * 11.23 * 1.2 * * 1.19	7 479.72
	Разом			54 804.71

Всього за кошторисом: П'ятдесят чотири тисячі вісімсот чотири грн. 71 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

20/18
р.

В.В. Щерба

О.Д. Батаєва