

Додаткова угода № 4
до Договору № 17027 від 13.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

30.11.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17027 від 13.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»**, замінити календарний план №3 на календарний план №4 (Додаток №2)..
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17027 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17027 від 13.03.2018 року.
4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №2 Календарний план №4.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

М.П.

Додаток №1
до Додаткової угоди № 4 від 30.11.2018 р.
до Договору № 17027 від 13.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації в сумі - без ПДВ 219 785,73 грн., ПДВ 20% - 43 957,15 грн., усього - 263 742,88 грн.

(Двісті шістдесят три тисячі сімсот сорок дві грн. 88 коп.)

сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є.Катькін

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 4 від 30.11.2018 р.
до Договору № 17027 від 13.03.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної
допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області, 50067»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (І етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	63 738,72	
2	Проведення експертизи проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи)	01.12.18	до 20.12.18	2 257,20	
3	Робочий проект (ІІ етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	148 723,67	
4	Додаткові роботи (кошториси №3, №4, №5, №6)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18 30.11.18	49 023,29	
	У С Ь О Г О			263 742,88	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін