

Додаткова угода № 5
до Договору № 17027 від 13.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

10.12.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з довготривалим отриманням вихідних даних для проектування проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067», зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік на 150 980,87 грн. (сто п'ятдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят грн. 87 коп.).

2. Внести зміни до п.3.1. по Договору № 17027 від 13.03.2018 року та викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **263 742,88 грн.**

(Двісті шістдесят три тисячі сімсот сорок дві грн. 88 коп.),
(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 43 957,15 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 112 762,01 грн.

(сто дванадцять тисяч сімсот шістдесят дві грн. 01 коп.)

на 2019 рік – 150 980,87 грн. (сто п'ятдесят тисяч дев'ятсот вісімдесят грн. 87 коп.)
за умови фінансування».

3. Внести відповідні зміни до календарного плану по Договору № 17027 від 13.03.2018 року, замінити календарний план №4 на календарний план №5 (Додаток №2)..

4. Внести зміни до п.8.2. по Договору № 17027 від 13.03.2018 року та викласти в наступній редакції:
«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17027 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17027 від 13.03.2018 року.

7. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

8. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план №5.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»

М.П. Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради

В.С. Катькін

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації в сумі - без ПДВ 219 785,73 грн., ПДВ 20% - 43 957,15 грн., усього - 263 742,88 грн.

(Двісті шістдесят три тисячі сімсот сорок дві грн. 88 коп.)
сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 112 762,01 грн.
(сто дванадцять тисяч сімсот шістдесят дві грн. 01 коп.)
на 2019 рік – 150 980,87 грн. (сто п'ятдесят тисяч дев'ясот вісімдесят грн. 87 коп.)
за умови фінансування.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
"Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

Handwritten signature in blue ink.

Виконавець: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №5

виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної
допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області, 50067»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	63 738,72	
2	Додаткові роботи (кошториси №3, №4, №5, №6)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	49 023,29	
	2018 рік			112 762,01	
3	Проведення експертизи проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи)	2019 р.	2019 р.	2 257,20	
4	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	2019 р.	148 723,67	
	2019 рік			150 980,87	
	У С Ъ О Г О			263 742,88	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.С.Катькін