

соз інстауту

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 025-18 від 18.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 21 » 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №5 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 025-18 від 18.04.2018 р. «**Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."**» :

1.1. У зв'язку з тривалим отриманням вихідних даних зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 4806,32 грн.;

1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 875 880,16 грн. (Вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 16 коп.), без ПДВ, з них :

- бюджетні зобов'язання 2018 року - 432 578,67 грн. без ПДВ ,
- бюджетні зобов'язання 2019 року - 443 301,49 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

1.3. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 025-18 від 18.04.2018 року та додатковою угодою.

4. Додаткова угода №5 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 025-18 від 18.04.2018 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

(Handwritten signature)

Додаток №1
до Договору № 025-18 від 18.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №5
21.12.2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: « Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	23.04.2018	21.02.2019	4806,32	
2	Містобудівний розрахунок	23.04.2018	24.10.2018	10300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	02.05.2018	04.05.2018	84684,47	
4	Топографо-геодезичні роботи	27.04.2018	10.09.2018	4853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	27.04.2018	10.09.2018	40567,04	
6	Ескізний проект	26.10.2018	30.11.2018	134 186,11	
7	Виконання робочого проекту: - I етап - II етап	21.05.2018 21.12.2018	21.12.2018 01.04.2019	157 986,96 368 636,23	
8	Проходження експертизи РП	28.02.2018	01.04.2019	33 501,05	
9	Проходження експертизи ескізного проекту	28.02.2018	01.04.2019	36 357,89	
Всього				875 880,16	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору № 025-18 від 18.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №5
21.12.2018 р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок.»

за договором № 025-18 від 18.04.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №5 21.12.2018 р

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

875 880,16 грн. (Вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 16 коп.), без ПДВ.
(сума прописом)

- бюджетні зобов'язання 2018 року - 432 578,67 грн. без ПДВ ,
- бюджетні зобов'язання 2019 року - 443 301,49 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.