

**Додаткова угода № 5**  
до Договору № 17016 від 09.11.2017 року  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

10.12.2018 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік по Договору № 17016 від 09.11.2017 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (Держинський район), м. Кривий Ріг – будівництво» на 901 000,00 грн. (дев'ятсот одна тисяча грн. 00 коп.).

2. Внести зміни в п.3.1. рік по Договору № 17016 від 09.11.2017 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **3 414 696,24 грн.,**

**(три мільйони чотириста чотирнадцять тисяч шістьсот дев'яносто шість гривень 24 коп.)**

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% - 569 116,04 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 469 816,30 грн.

(чотириста шістьдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.)

в т. ч. кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 року – 469 816,30 грн.

(чотириста шістьдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.)

на 2019 рік – 2 944 879,94 грн. (два мільйони дев'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят дев'ять грн. 94 коп.) за умови фінансування».

3. Внести відповідні зміни в додатки: протокол узгодження договірної ціни, календарний план по Договору № 17016 від 09.11.2017 року, замінити календарний план №4 на календарний план №5 (Додаток №2).

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

5. При виконанні робіт та у всіх інших питаннях, щодо взаємовідносин Сторін слід керуватися умовами вищезазначеного Договору та цією додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17016 від 09.11.2017 року.

7 До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план № 5.

**Від Виконавця:**

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



**А.О.Шевченко**

**Від Замовника:**

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



**В.С Катькін**

Додаток №1  
до Додаткової угоди № 5 від 10.12.2018 р.  
до Договору № 17016 від 09.11.2017 р.

## ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Універсальний спортивний комплекс в парку культури і  
відпочинку ім. Б. Хмельницького (Держинський район),  
м. Кривий Ріг – будівництво»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.С., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 2 845 580,20 грн., ПДВ 20% - 569 116,04 грн., Усього - 3 414 696,24 грн.

(Три мільйони чотириста чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто шість грн. 24 коп.)  
сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 469 816,30 грн.  
(чотириста шістдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.)  
в т. ч. кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 року – 469 816,30 грн.  
(чотириста шістдесят дев'ять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 30 коп.)  
на 2019 рік – 2 944 879,94 грн. (два мільйони дев'яносто сорок чотири тисячі вісімсот  
сімдесят дев'ять грн. 94 коп.) за умови фінансування

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між  
“Виконавцем і Замовником.

Від Виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



В.С.Катькін



Додаток №2  
до Додаткової угоди №5 від 10.12.2018 р.  
до Договору № 17016 від 09.11.2017 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 5

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку  
ім. Б. Хмельницького (Дзержинський район), м. Кривий Ріг – будівництво»

| № з/п | Найменування робіт                                                  | Термін виконання  |               | Вартість робіт з ПДВ, грн. | Примітка |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------|
|       |                                                                     | Початок           | Закінчення    |                            |          |
| 1     | Інженерно-геодезичні вишукування                                    | Акт 18.12.2017 р. |               | 14 187,78                  |          |
| 2     | Інженерно-геологічні вишукування                                    | Акт 18.12.2017 р. |               | 104 888,66                 |          |
| 3     | Ескізний проект, містобудівні умови і обмеження                     | Акт 22.12.2017 р. |               | 350 739,86                 |          |
|       | 2018 рік (кредиторська заборгов)                                    |                   |               | 469 816,30                 |          |
| 4     | Передпроектні роботи (детальний план території, проект землеустрою) | березень 2019     | березень 2019 | 42 476,40                  |          |
| 5     | Проект                                                              | березень 2019     | травень 2019  | 701 479,73                 |          |
| 6     | Робоча документація (І етап)                                        | червень 2019      | серпень 2019  | 157 043,87                 |          |
| 7     | Робоча документація (ІІ етап)                                       | серпень 2019      | вересень 2019 | 1 819 656,13               |          |
| 8     | Експертиза проекту                                                  | вересень 2019     | вересень 2019 | 224 223,81                 |          |
|       | 2019 рік                                                            |                   |               | 2 944 879,94               |          |
|       | У С Ь О Г О                                                         |                   |               | 3 414 696,24               |          |

Від Виконавця:

Директор  
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Начальник управління капітального  
будівництва виконкому Криворізької  
міської ради



В.Є Катякін

