

Додаткова угода №6

до договору № 1633 від 12.03.2018 р.  
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

" 27 " 08 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі директора Татаровської Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту та наказу від 02.05.2018 р. №10, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі В.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №6 про наступне:

1. У зв'язку з затримкою виконання розділу «ОВНС» з причини проведення громадських слухань в вересні 2018 р. сторони дійшли згоди внести зміни в календарний план до договору №1633 від 12.03.2018р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта: *«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»*. (Додаток 2).

2. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №1633 від 12.03.2018 р. та додаткових угод до нього.

3.Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору №1633 від 12.03.2018 р.

4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін і діє до 31.12.2018 р., а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ  
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Татаровська Л.М.

М.П.



Додаток №2  
до договору №1633 від 12.03.2018 р.

24.06 27.08.2018р.

# КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН виконання проектно-вишукувальних робіт

| № з/п | Найменування робіт                                                                                                                                                                                                   | Термін виконання |            | Вартість робіт з ПДВ, грн. | Примітки                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                      | Початок          | Закінчення |                            |                                                 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4          | 5                          | 6                                               |
|       | «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Корикування |                  |            |                            |                                                 |
| 1.    | Топографо-геодезичні роботи.                                                                                                                                                                                         | 12.03.2018       | 25.05.2018 | 7231,2                     |                                                 |
| 2.    | Виконання функцій генпроектувальника (2%).                                                                                                                                                                           | 12.03.2018       | 25.05.2018 | 144,62                     |                                                 |
| 3.    | Корикування проектно-кошторисної документації – I етап.                                                                                                                                                              | 12.03.2018       | 15.08.2018 | 74000,0                    |                                                 |
| 4.    | Корикування проектно-кошторисної документації – II етап.                                                                                                                                                             | 15.08.2018       | 28.09.2018 | 172323,1                   |                                                 |
| 5.    | Виконання обов'язків замовника                                                                                                                                                                                       | 28.09.2018       | 28.10.2018 | 615,6                      |                                                 |
| 6.    | Експертиза проектної документації.                                                                                                                                                                                   | 28.09.2018       | 28.10.2018 | 26197,36                   | Уточнюється договором з експертною організацією |
|       | Разом                                                                                                                                                                                                                |                  |            | 280511,88                  |                                                 |

## ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління  
капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради



Брильков О.М.

## ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ  
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"



Татаровська Л.М.

Handwritten signature in blue ink.