

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р.

м. Кривий Ріг

«27» 12 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІ. АЙ. ГРУП», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Овчаренка Сергія Олеговича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Каткіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку уклали дану Додаткову угоду № 6 до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. про наступне:

У зв'язку з необхідністю внесення окремих змін до проектних рішень за результатами обстежень орендарів пішохідного переходу внести зміни до договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. «Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»,

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2018 рік на 78 378,64грн. (сімдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 64 копійки), без ПДВ.
2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції:
«За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну:
267 975,58грн. (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 58 копійок), без ПДВ, з них:
бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 78 378,64грн. (сімдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 64 копійки), без ПДВ (за умови фінансування)».
3. Пункт 7.1 викласти в наступній редакції:
«Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і скріплення печатками і діє до 31 грудня 2019 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».
4. Додати договір пунктом 4.4:
«4.4. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку».
5. Внести відповідні зміни до календарного плану на виконання проектно-вишукувальних робіт та протоколу узгодження договірної ціни (додається).
6. Додаткова угода № 6 складена в трьох примірниках і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р.

7. Всі інші пункти договору на виконання проектно-вишукувальних робіт № 1-09 від 12.09.2016 р. залишити без змін.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник Управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



В.Є. Катькін

Додаток № 1

до Договору № 1-09 від 12.09.2016 р.

та додаткової угоди № 6

від «27» 12 2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт:

**Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування, обстеження будівельних конструкцій	12.09.2016	12.10.2016	24 728,98	
2	Інженерно-геологічні вишукування	12.10.2016	06.12.2016	48 369,52	
3	Робочий проект (І етап)	12.10.2016	16.12.2016	116 498,44	
4	Робочий проект (ІІ етап)	16.12.2016	До 28.02.2019	56 391,71	
5	Проходження експертизи проекту	28.02.2018	До 28.02.2019	21 986,93	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник Управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



В.С. Катькін

Додаток № 2

до Договору № 1-09 від 12.09.2016 р.

та додаткової угоди № 6

від «27» 12 2018р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектно-кошторисної
документації по об'єкту:

Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області

за договором № 1-09 від 12.09.2016 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця – Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП» Овчаренко С.О.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:

267 975,58 грн. (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 58 копійок), без ПДВ.

Бюджетні зобов'язання на 2019 рік складають **78 378,64 грн.** (сімдесят вісім тисяч триста сімдесят вісім гривень 64 копійки), без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ВІ. АЙ. ГРУП»



С.О. Овчаренко

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є. Катькін