

702 інст.

Додаткова угода № 7

до договору № 1633 від 12.03.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

" 06 " 11 2018 р.

Державне підприємство проектно – пошуковий конструкторсько – технологічний інститут "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ", що іменується надалі Виконавець, в особі директора Татаровської Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується надалі Замовник, в особі В.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали Додаткову угоду №7 про наступне:

1. Внести зміни до договору №1633 від 12.03.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а».**

2. Вилучити з договору кошториси №4 (Виконання обов'язків Замовника по проходженню експертизи проектної документації), №5 (Попередня вартість експертизи).

3. Зменшити вартість робіт по договору на 26812,96 грн.

4. Внести зміни до п. 3.1 договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до Договірної ціни: **253698,92 грн.** (Двісті п'ятдесят три тисячі шістьсот дев'яносто вісім грн. 92 коп.); в тому числі ПДВ 20% - 42283,15 грн. (сорок дві тисячі двісті вісімдесят три грн. 15 коп.).

5. Внести відповідні зміни до календарного плану, протоколу узгодження договірної ціни, зведеного кошторисного розрахунку (додаються).

6. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №1633 від 12.03.2018 р. та додатковими угодами до нього.

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору №1633 від 12.03.2018 р.

8. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, вступає в силу з моменту її підписання з обох сторін і діє до 31.12.2018 р., а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТИ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"

Татаровська Л.М.



ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Коригування

за договором № 1633 від 12.03.2018 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора ДП ППКТІ "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ" Татаровської Людмили Миколаївни

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

253698,92 грн. (Двісті п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто вісім грн. 92 коп.)
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Брильков О.М.



ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ "КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"

Татаровська Л.М.



Додаток №2
до договору №1633 від 12.03.2018 р.

24.7.18 06.11.18 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання проектно-вишукувальних робіт

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітки
		Початок	Закінчення		
1	2	3	4	5	6
	<i>«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а». Корикування</i>				
1.	Топографо-геодезичні роботи.	12.03.2018	25.05.2018	7231,2	
2.	Виконання функцій генпроектувальника (2%).	12.03.2018	25.05.2018	144,62	
3.	Корикування проектно-кошторисної документації – I етап.	12.03.2018	15.08.2018	74000,0	
4.	Корикування проектно-кошторисної документації – II етап.	15.08.2018	28.12.2018	172323,1	
	Разом			253698,92	

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

Брильков О.М.



ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ДП ППКТІ
"КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ"

Татаровська Л.М.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

НА ПРОЕКТНІ І ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ЕКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

«Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4»
Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»
Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ДП ППКТІ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДПРОЕКТ»

Чергове число	Стадія проек- тування і пере- лік виконува- них робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошто- рисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукува- льних	проектних	всього
1.	Вишукуваль- ні роботи	Топографо-геодезичні роботи. ТОВ «Кривбасбудсервіс»	№1	6026,0	-	6026,0
2.		Витрати генпроектувальника 2% (п. 1)	-	120,52	-	120,52
3.	Проектні ро- боти	Коригування розділів згідно комплекс- ної розцінки	№2а	-	179608,25	179608,25
4.		Розробка розділів «ОВНС», Енергое- фективність», коригування розділів «Зовнішні мережі водопостачання і каналізації», «Зовнішні мережі систем зв'язку»	№3а	-	17442,0	17442,0
5.		Коригування розділу «Пожежна сигна- лізація та сповіщення про пожежу». ТОВ «ПОЖТЕХСИНТЕЗ»	№6	-	8057,84	8057,84
6.		Витрати генпроектувальника 2% (п. 5)	№6	-	161,16	161,16
	Разом по п.п. 1...6			6146,52	205269,25	211415,77
	ПДВ			1229,3	41053,85	42283,15
	Всього з урахуванням ПДВ			7375,82	246323,1	253698,92

Всього за зведеним кошторисом Двісті п'ятдесят три тисячі шістсот дев'яносто вісім грн. 92 коп.
(сума прописом)

Директор



(підпис)

Л.М. Татаровська

(прізвище)

Головний архітектор проекту

(підпис)

Є. М. Головін

(прізвище)

Кошторис склав

(підпис)

О. Л. Самсонова

(прізвище)

М. П.

2018 р.

