

екз інс

11.06.2018 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до ДОГОВОРУ № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за договором № 4646/11081 від 17.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме: коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту:

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

складають: 161 383,61 грн., в т.ч. ПДВ – 26 897,27 грн. грн.

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

/О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №7
від 11.06. 2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
(Робочий проект з виділенням черг будівництва)

«Прспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту: «Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція»	24.05.2017 30.10.2018	81 111,34	16 222,27	97 333,61	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.04.2018 30.10.2018	53 375,00	10 675,00	64 050,00	
	Всього:		134 486,34	26 897,27	161 383,61	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

М.П.