

ДОДАТКОВА УГОДА №7
до договору № 026-18 від 13.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул.
Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 03 » 04 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №7 про наступне :

1. У зв'язку із необхідністю приведення проектної документації у відповідність до рекомендацій Замовника, сторони дійшли згоди внести зміни до календарного плану до Договору № 026-18 від 13.04.2018 року. (Додаток №1)
2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковою угодою.
3. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.
3. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
4. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
- Додаток №1 - Календарний план №1.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архіввест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	01.08.2019	3 552,41	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	17.10.2018	10 300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	24.09.2018	33 954,23	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	20.09.2018	4 853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	20.09.2018	40 567,04	
6	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	10.05.2018	17.11.2018 01.08.2019	103 402,90 241 273,41	
7	Проходження експертизи	18.02.2019	05.07.2019	9 256,42	
Всього				447160,50	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.