

Арх

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до ДОГОВОРУ № 4629/12227 від 17.05.2017 р.
на виконання проектних і вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

26.10.18 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4629/12227 від 17.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме: коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва, для об'єкта:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центральні-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

(об'єкт будівництва)

1.1. Збільшити бюджетні зобов'язання за договором на 2018 р. на суму 38 929,06 грн. (тридцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять грн. 06 коп., в тому числі ПДВ – 6 488,17 грн.

1.2. Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконанні роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну (Додаток №2): 169 048,26 грн. (Сто шістдесят дев'ять тисяч сорок вісім грн., 26 коп.), в тому числі ПДВ – 28 174,71 грн.

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 169 048,26 грн., в тому числі ПДВ – 28 174,71 грн.»

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

3. Внести зміни в Протокол узгодження договірної ціни. (Додаток №2)

4. Внести зміни в пункт 7.1. договору та викласти його в наступній редакції:

«7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і скріплення печатками і діє до 31.12.2018 року, або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 4629/12227 від 17.05.2017 р.

6. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами Договору № 4629/12227 від 17.05.2017 р. та Додаткових угод до нього.

7. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40

р/р 26005053521461

в КФ КБ «Приватбанк»,

МФО 305750

ЄДРПОУ 04689369

св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

М.П.

/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва

виконкому Криворізької міської ради

50101 м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1

р/р 35427185054659

в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,

МФО 805012,

ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління

капітального будівництва

М.П.

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4629/12227 від
17.05.2017р.
з урахуванням додаткової угоди № 8
від 26.10. 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
(Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва)

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000»

(Найменування об'єкта будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок закінчення (дд/мм/рр))	Розрахункова вартість	ПДВ	Разом	Примітка
				(грн.)		
1	Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва.	24.05.2017 14.12.2018	88 869,55	17 773,92	106 643,46	
2	Містобудівний розрахунок.	04.04.2018 12.04.2018	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Акт 92 02.05.18
3	Вихідні дані для складання кошторисної документації	10.10.2018 14.12.2018	6 669,00	1 333,80	8 002,80	
4	Топографо-геодезичні вишукування.	10.10.2018 17.12.2018	40 335,00	8 067,00	48 402,00	
	Всього:		140 873,55	28 174,71	169 048,26	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Додаток №2
до Договору № 4629/12227 від
17.05.2017р.
з урахуванням додаткової угоди № 8
від 26.10. 2018 р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва

**«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000»**

(Найменування об'єкта будівництва)

за Додатковою угодою № 8 від 26.10. 2018р. до Договору № 4629/12227 від 17.05.2017р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

140 873,55 грн. + пдв 28 174,71 грн. = 169 048,26 грн.

(Сто шістдесят дев'ять тисяч сорок вісім грн., 26 коп.)

(сума прописом)

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 169 048,26 грн., в тому числі ПДВ – 28 174,71 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков