

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до ДОГОВОРУ № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

15.11.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за договором № 4646/11081 від 17.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме: коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту:

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

складають: 161 383,61 грн., в т.ч. ПДВ – 26 897,27 грн. грн.

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

 / **В.В. Перегудов**




ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

 / **В.Є. Катькін**



Додаток №1
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №8
від 15.11.2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
(Робочий проект з виділенням черг будівництва)

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Коригування робочого проекту з виділенням пускових комплексів будівництва для об'єкту: «Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція»	24.05.2017 20.12.2018	81 111,34	16 222,27	97 333,61	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.04.2018 20.12.2018	53 375,00	10 675,00	64 050,00	
	Всього:		134 486,34	26 897,27	161 383,61	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.