

екз. інститут

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до ДОГОВОРУ № 4660/17092 від 30.05.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

13.08.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за Договором № 4660/17092 від 30.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме техніко-економічного обґрунтування для об'єкту:

Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області

(об'єкт будівництва)

складають: 481 393,78 грн., в т.ч. ПДВ – 80 232,30 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 373 131,35 грн., в тому числі ПДВ 20% - 62 188,56 грн.

2. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р.
4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами Договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р. та Додаткових угод до нього.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


М.П.  / В.В. Перегудов


ЗАМОВНИК:


Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

М.П.  О.М. Брильков



Додаток №1
до Договору № 4660/17092 від
30.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №8
від 13.08.2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області»

(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахунокова вартість	ПДВ	Разом	Примітка
			грн.			
1	Технико-економічне обґрунтування для об'єкту: «Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі Дніпропетровської області» <i>В тому числі:</i>					
1.1	Технико-економічне обґрунтування I етап.	06.06.2017 30.10.2017	275 093,01	55 018,60	330 111,61	Акт 212 27.10.17
1.2	Технико-економічне обґрунтування II етап.	02.11.2017 26.12.2017	35 367,30	7 073,46	42 440,76	Акт 293 22.12.17
1.3	Технико-економічне обґрунтування III етап.	20.12.2017 25.11.2018	82 523,69	16 504,74	99 028,43	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	01.08.2018 25.11.2018	Визначається згідно з додатковою угодою			
3	Збір необхідних вихідних даних.	02.11.2017 26.12.2017	482,48	96,50	578,98	Акт 308 20.12.17
4	Збір вихідних даних для складання кошторисної документації	09.07.2018 28.09.2018	7 695,00	1 539,00	9 234,00	
	Всього:		401 161,48	80 232,30	481 393,78	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

М.П.