

Арх

26.10.18 р.

**ДОДАТКОВА УГОДА № 9**  
**до ДОГОВОРУ № 4660/17092 від 30.05.2017 р.**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4660/17092 від 30.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме техніко-економічного обґрунтування для об'єкту:

**Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі**  
**Дніпропетровської області.**

(об'єкт будівництва)

2. Доповнити Договір Кошторисом № 10. Збільшити вартість робіт за договором на 146 503,14 грн. (сто<sup>1</sup> сорок<sup>2</sup> шість<sup>3</sup> тисяч<sup>4</sup> п'ятсот<sup>5</sup> три<sup>6</sup> грн., 14<sup>7</sup> коп.), в тому числі ПДВ 20% – 24 417,19 грн.

3. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 627 896,92 грн. (шістсот двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто шість грн., 92 коп.), в тому числі ПДВ – 104 649,49 грн.,

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 627 896,92 грн., в т.ч. ПДВ – 104 649,49 грн., з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 373 131,35 грн., в тому числі ПДВ 20% - 62 188,56 грн.»

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

6. Внести зміни в Зведений кошторис. (Додаток №3)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»  
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40  
р/р 26005053521461  
в КФ КБ «Приватбанк»,  
МФО 305750  
ЄДРПОУ 04689369  
св. ПДВ 200123520, ППН 046893604058

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ В.В. Перегудов

**ЗАМОВНИК:**

Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради  
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1  
р/р 35427185054659  
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,  
МФО 805012,  
ЄДРПОУ 36220643

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва

/ О.М. Брильков

Додаток №1  
до Договору № 4660/17092 від  
30.05.2017 р.  
з урахуванням додаткової угоди № 9  
від 26.10. 2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі  
Дніпропетровської області»

(Найменування об'єкту)

| № з/п | Найменування робіт                                                                                                                                         | Термін виконання (початок - закінчення) | Розрахункова вартість | ПДВ               | Разом             | Примітка            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       |                                                                                                                                                            |                                         |                       |                   |                   |                     |
| 1     | Технико-економічне обґрунтування для об'єкту: «Нове будівництво кладовища «Всебратьське – 3» в м. Кривому Розі Дніпропетровської області»<br>В тому числі: |                                         |                       |                   |                   |                     |
| 1.1   | Технико-економічне обґрунтування I етап.                                                                                                                   | 06.06.2017<br>30.10.2017                | 275 093,01            | 55 018,60         | 330 111,61        | Акт 212<br>27.10.17 |
| 1.2   | Технико-економічне обґрунтування II етап.                                                                                                                  | 02.11.2017<br>26.12.2017                | 35 367,30             | 7 073,46          | 42 440,76         | Акт 293<br>22.12.17 |
| 1.3   | Технико-економічне обґрунтування III етап.                                                                                                                 | 20.12.2017<br>25.11.2018                | 82 523,69             | 16 504,74         | 99 028,43         | 373 131             |
| 2     | Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.                                                                                                  | 14.05.2018<br>25.11.2018                | 122 085,95            | 24 417,19         | 146 503,14        |                     |
| 3     | Збір необхідних вихідних даних.                                                                                                                            | 02.11.2017<br>26.12.2017                | 482,48                | 96,50             | 578,98            | Акт 308<br>20.12.17 |
| 4     | Збір вихідних даних для складання кошторисної документації                                                                                                 | 09.07.2018<br>28.09.2018                | 7 695,00              | 1 539,00          | 9 234,00          | Акт 171<br>25.09.18 |
|       | <b>Всього:</b>                                                                                                                                             |                                         | <b>523 247,43</b>     | <b>104 649,49</b> | <b>627 896,92</b> |                     |

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор  
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління  
капітального будівництва



О.М. Брильков

М.П.

Додаток №2  
до Договору № 4660/17092 від  
30.05.2017 р.  
з урахуванням додаткової угоди № 9  
від 26.10. 2018р.

## ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**Нове будівництво кладовища "Всебратьське -3" в м. Кривому Розі  
Дніпропетровської області.**

(Найменування об'єкта реконструкції)

за Додатковою угодою № 9 від 26.10. 2018 р. до Договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

**В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.**

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

**Директор ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.**

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

**523 247,43 грн. + ПДВ 104 649,49 = 627 896,92 грн.**

(шістсот двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто шість грн., 92 коп.)  
(прописом)

з них бюджетні зобов'язання на 2018 рік – 627 896,92 грн., в т.ч. ПДВ – 104 649,49 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 373 131,35 грн., в тому числі ПДВ 20% - 62 188,56 грн.

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



**В.В. Перегудов**

### ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління

капітального будівництва



**О.М. Брильков**

Додаток №3 до договору № 4660/17092 від 30.05.2017 р.  
з урахуванням Додаткової угоди № 9 від 26.10. 2018 р.

ФОРМА 1П

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС**  
на проектні і вишукувальні роботи:

**«Нове будівництво кладовища «Всебратьське-3» в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».**  
(Найменування об'єкта будівництва)

Стадія:

Техніко-економічне обґрунтування

Найменування проектно-вишукувальної організації:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Найменування організації Замовника:

Управління капітального будівництва виконкому  
Криворізької міської ради

| № з/п | Перелік робіт, що виконуються                                    | Характеристика проектуемого об'єкту | Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П | Вартість робіт (грн.) |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                  |                                     |                                              | Вишукувальних         | Проектних  | Інших      | Разом      |
| 1     | Інженерно-геологічні вишукування                                 |                                     | 1, 2-п                                       | 275 093.01            | 0.00       | 0.00       | 275 093.01 |
| 2     | ТЕО                                                              |                                     | 2, 2-п                                       | 0.00                  | 47 458.55  | 0.00       | 47 458.55  |
| 3     | Автомобільна дорога до кладовища                                 |                                     | 3, 2-п                                       | 0.00                  | 13 084.53  | 0.00       | 13 084.53  |
| 4     | Сантехнічна частина                                              |                                     | 4, 2-п                                       | 0.00                  | 24 083.14  | 0.00       | 24 083.14  |
| 5     | Електротехнічна частина.                                         |                                     | 5, 2-п                                       | 0.00                  | 945.77     | 0.00       | 945.77     |
| 6     | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) |                                     | 6, 3-п                                       | 0.00                  | 5 130.00   | 0.00       | 5 130.00   |
| 7     | Розділ «ПОВНС»                                                   |                                     | 7, 3-п                                       | 0.00                  | 27 189.00  | 0.00       | 27 189.00  |
| 8     | Збір необхідних вихідних даних                                   |                                     | 8, 2-п                                       | 0.00                  | 0.00       | 482.48     | 482.48     |
| 9     | Коригування кошторисної частини ТЕО                              |                                     | 9, 3-п                                       | 0.00                  | 7 695.00   | 0.00       | 7 695.00   |
| 10    | Експертиза                                                       |                                     | 10, 2-п                                      | 0.00                  | 0.00       | 122 085.95 | 122 085.95 |
| Разом |                                                                  |                                     |                                              | 275 093.01            | 125 585.99 | 122 568.43 | 523 247.43 |

Разом за кошторисом

523 247,43

ПДВ, 20%


104 649,49

Разом з ПДВ

627 896,92


РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ (Сума прописом): Шістсот двадцять сім тисяч вісімсот дев'яносто шість грн.,92 коп..

Головний архітектор проекту

  
(підпис)

І.І. Мойся

Кошторис склав

  
(підпис)

І.А. Хват

Додаток № \_\_\_\_\_ до договору № 4660/17092 від 30.05.2017р.  
24.9 від 26.10.2018р.КОШТОРИС № 10

## НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

"Нове будівництво кладовища "Всебратьське-3" в м. Кривому Розі  
Дніпропетровської області". Техніко – економічне обґрунтування

## Розрахунок вартості експертизи

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації : ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника : Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

| Чергове<br>число | Характеристика об'єкта будівництва<br>або виду робіт                                                                                                                                                                                                                 | Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                               | Розрахунок вартості, тис.грн. | Вартість, грн. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                | 4                             | 5              |
| 1                | "Нове будівництво кладовища "Всебратьське-3" в м. Кривому Розі Дніпропетровської області"<br><br>Клас наслідків СС2;<br>Вартість будівельно-монтажних робіт об'єкта з урахуванням устаткування за гл.1-9 (І-V черга)<br>=331557,095 тис.грн.;<br>k1= 0,6(стадія ТЕО) | ДСТУ Б Д.1.1-7:2013<br>п. 7.4;<br>Зміна №2<br>Додаток Е<br>ч.ч.10, графа 3; (розраховано шляхом інтерполяції);<br>k2 = 0,0006137 | 331557,095*k1*k2              | 122 085,95     |
| Разом            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                               | 122 085,95     |

Всього за кошторисом: 122 085,95 грн. (сто двадцять дві тисячі вісімдесят п'ять грн. 95 коп.)

Головний архітектор проекту

І.І. Мойся

Кошторис склав

О.Ю. Червінчук

