

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 2019-84 від 17.09.2019
на виконання супровідних науково-проектних робіт

(ДК021-2015:45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

«29» 12 2019 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Сюра Миколи Григоровича, який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін подовжити терміни виконання супровідних науково-проектних робіт для об'єкта «Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний» та внести зміни в Договір №2019-84 від 17.09.2019.

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2019 рік на 44736,57 грн.

1.2. Внести відповідні зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни, календарний план (додаються).

1.3. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані Роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни **199 195,34 грн.** (Сто дев'яносто дев'ять тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 34 коп.), у т. ч. ПДВ 20% – 33 199,22 грн. (тридцять три тисячі сто дев'яносто дев'ять грн. 22 коп.),

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 154458,77 грн.,

бюджетні зобов'язання 2020 року – 44736,57 грн. (за умови фінансування)».

1.4. Внести зміни в пункт 8.1 Договору, виклавши його в іншій редакції:

«8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до **31.12.2020.**, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №2019-84 від 17.09.2019.

3. Ця Додаткова угода складена у 2-х (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 2019-84 від 17.09.2019.

4. До Додаткової угоди додаються:

- Додаток №1а – Календарний план;
- Додаток №2а – Протокол узгодження договірної ціни.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «НДІІ містобудування»



/ М. Г. Сюр

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника

управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ О.М.Брильков

Додаток №2а

до Договору № 2019-84 від 17.09.2019

з урахуванням додаткової угоди №2

24.12.2019 року

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни
на виконання супровідних науково-проектних робіт

«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний»

за договором № 2019-84 від 17.09.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця – директор ДП «НДП містобудування» Сюр М. Г.
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

199 195,34 (сто дев'яносто дев'ять тисяч сто дев'яносто п'ять грн. 34 коп.), у т. ч. ПДВ –
33 199,22 (тридцять три тисячі сто дев'яносто дев'ять грн. 22 коп.)
(сума прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 154458,77 грн.,
бюджетні зобов'язання 2020 року – 44736,57 грн. (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «НДП містобудування»



/ М. Г. Сюр

ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника

управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/О.М.Брильков

Додаток №1а
до Договору № 2019-84 від 17.09.2019
з урахуванням додаткової угоди №2
27.12. 2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання супровідних науково-проектних робіт
«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
	1-й етап:				
	Розроблення зон охорони пам'ятки архітектури місцевого значення «Будинок залізничного вокзалу» (охор. № 141), в тому числі:				
	Виготовлення картографічної основи УСК 2000 Площа території – 50 га	З моменту підписання договору	26.11.2019	40 015,32, у т. ч. ПДВ 6 669,22	
	Натурне дослідження, аналіз вихідних даних та розроблення історико-архітектурного опорного плану комплексу привокзальної площі; розроблення зон охорони та передача Замовнику сигнального примірника роботи:	26.11.2019	20.12.2019	114 443,45 у т. ч. ПДВ 19 073,91	
	- складання програми робіт і кошторису-калькуляції та Завдання на розроблення науково-проектної документації;				
	- натурні дослідження; складання історико-архітектурного опорного плану (80%);				
	- розробка проекту зон охорони пам'ятки (80%);				
	- складання короткої історичної довідки та пояснювальної записки (80%);				
	- фотофіксація (80%).				
	2-й етап:				
	Участь в узгодженні та затвердженні науково-проектної документації. Коригування науково-проектної	20.12.2019	01.04.2020	44 736,57 у т. ч. ПДВ 7456,10	

	документації за зауваження Консультативної ради уповноваженого органу охорони культурної спадщини.				
	Передача матеріалів Замовнику				
	- натурні дослідження; складання історико-архітектурного опорного плану (20%);				
	- розробка проекту зон охорони пам'ятки (20%);				
	- складання короткої історичної довідки та пояснювальної записки (20%);				
	- фотофіксація (20%).				
	- участь в узгодженні та затвердженні науково-проектної документації				

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор

ДП «НДПІ містобудування»



ВІД ЗАМОВНИКА

Заступник начальника

управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



*80% – сигнальний примірник науково-проектної роботи

**20% – коригування науково-проектної роботи за зауваженнями консультативної ради ДОДА