

ДОДАТКОВА УГОДА №3

до договору № 22/11 від 20.03.2025

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно -кошторисної документації для об'єкта

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням
внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії
Російської Федерації в житловому фонді)»**

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

« 08 » 07 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №22/11 від 20.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 22/11 від 20.03.2025
з урахуванням додаткової угоди №3

ІФ. ІЧ. 2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно - кошторисної документації для об'єкта

«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів (заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	04.04.2025	116 162,61	
2	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	17.07.2025	271 046,08	
3	Експертиза проектної документації для будівництва	18.06.2025	17.07.2025	69 854,65	
	ВСЬОГО			457 063,34	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.