

8

**ДОДАТКОВА УГОДА №4**  
**до Договору №1 від 28.05.2019**

**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва )

м. Кривий Ріг

«30» 12 2020 р.

**Фізична особа – підприсемер Головін Є.М.**, що іменується в подальшому Виконавець, в особі Головіна Євгена Михайловича, платника єдиного податку, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі В.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови від 11.12.2020 №549-к, з другого боку, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. З об'єктивних причин, пов'язаних з порядком фінансування об'єктів бюджетним коштом в карантинних умовах, а також із довготривалим погодженням проектних рішень з інженерними службами міста внести зміни в Договір №1 від 28.05.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкту «Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

1.1. Подовжити терміни проектування об'єкта та внести відповідні зміни до Календарного плану.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **697427,89 грн.** ( Шістдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять сім грн.. 89 коп.) без ПДВ,

з них освоєно в 2019 році - 382051.66 грн. без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2021 року - 315376.23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) ».

1.3. Внести відповідні зміни в Протокол узгодження договірної ціни.

1.4. Пункт 8.2 викласти в наступній редакції :

« 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2021 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №1 від 28.05.2019 та Додаткових угод до нього.

3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №1 від 28.05.2019, складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і діє до моменту закінчення Договору.

Додатки до цієї Додаткової угоди:

- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Календарний план.









Додаток №2

до Договору № 1 від 28.05.2019

з урахуванням Додаткової угоди №3

31.12.2021

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту :

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

за договором № 1 від 28.05.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасєв І.Б.

і від особи Виконавця - Фізична особа – підприємець Головін Є.М.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

**697427,89 грн.** ( Шістдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять сім грн., 89 коп.) без ПДВ,

з них освоєно в 2019 році - 382051.66 грн. без ПДВ.

бюджетні зобов'язання 2021 року - 315376.23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) ».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

**ВІД ЗАМОВНИКА :**

В.о. начальника управління  
капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

Макасєв І.Б.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ :**

ФОП Головін Є.М.

Головін Є.М.