

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №19041к від 03.04.2025
на виконання проєктно - вишукувальних робіт,

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

« 17 » 06 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19041к від 03.04.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

17.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проєктно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проєктно - кошторисної документації для об'єкта

«Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проєктно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проєкт»	з моменту підписання Договору	25.06.2025	386 435,03	
2	Експертиза проєктної документації для будівництва	26.05.2025	25.06.2025	37 723,41	
	ВСЬОГО			424 158,44	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Зельцер Д.Ю.

М.П.