

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 2 від 27.03.2025
на проєктно - вишукувальні роботи

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

(ДК021:2015: 71240000-2 - Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

м. Кривий Ріг

30 09 2025р.
« » 2025р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» й Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»** в особі директора МЕЛЬНИКА Максима Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №2 від 27.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), враховуючи тривалість завантаження проєктної документації до Реєстру будівельної діяльності, Сторони домовилися внести зміни в календарний план в межах терміну виконання робіт за Договором (Додаток 1).
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Дніпровський проєктно-вишукувальний
інститут «ДПВІ»



Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Денис ЗЕЛЬЦЕР

02/

Додаток №1

до Договору №2 від 27.03.2025

з урахуванням додаткової угоди №2

від 30.09.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Нове будівництво комплексу з перероблення, знешкодження та складування твердих побутових відходів у Металургійному р-ні м. Кривого Рогу Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість з урахуванням податку грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування	3 моменту підписання договору	15.05.2025	213 931,27	-
2	Інженерно-геологічні вишукування I етап	3 моменту підписання договору	25.04.2025	67 559,40	-
3	Інженерно-геологічні вишукування 2 етап	3 моменту підписання договору	20.06.2025	67 559,41	
4	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Проект (П) . I етап	3 моменту підписання договору	22.09.2025	1 692 743,23	-
5	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Проект (П). II етап	3 моменту підписання договору	05.11.2025	3 949 734,22	-
6	Експертиза проектно-кошторисної документації стадії Проект (П)	06.10.2025	05.11.2025	1 493 738,28	-
7	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії Робоча документація (Р)	05.11.2025	15.12.2025	4 402 377,30	
	ВСЬОГО			11 887 643,11	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Дніпровський проектно-вишукувальний інститут «ДПВІ»



Максим МЕЛЬНИК

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
Управління капітального будівництва
виконкому криворізької міської ради



Денис ЗЕЛЬЦЕР