

ДОДАТКОВА УГОДА №4  
до договору № 19014к від 31.03.2025  
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська обл.»**

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«25» 17 2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19014к від 31.03.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

*[Handwritten signature]*

Додаток №1  
до договору № 19014к від 31.03.2025  
з урахуванням додаткової угоди №4  
25.07.2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,  
а саме коригування проектно - кошторисної документації для об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №84  
Криворізької міської ради за адресою: вул. Милашенкова , 57,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

| №<br>з/п | Найменування робіт                                                     | Термін виконання              |            | Вартість ,<br>грн. | Примітка |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|
|          |                                                                        | початок                       | закінчення |                    |          |
| 1        | Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект» | з моменту підписання Договору | 15.08.2025 | 138 583,32         |          |
| 2        | Експертиза проектно-Кошторисної документації                           | 01.08.2025                    | 15.08.2025 | 59 509,49          |          |
|          | ВСЬОГО                                                                 |                               |            | 198 092,81         |          |

### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

### ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.