

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору №1 від 18.06.2019

на виконання проектно-вишукувальних робіт

ДК021-2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт

м. Кривий Ріг

«25» 19 2019 р.

Фізична особа-підприємець **Кравцов Володимир Вікторович**, що іменується в подальшому **Виконавець**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. Внести зміни в Договір №1 від 18.08.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт **«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області» (далі Договір):**

1.1. Пункт 1.1.1 Договору викласти в наступній редакції:

«Виконати проектно-вишукувальні роботи, а саме виготовити проектну документацію з урахуванням усіх документів чинних будівельних норм та стандартів України:

✓ графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки під розміщення об'єкта для об'єкта, зазначеного в пункті 1.3»;

1.2. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю **25579,00 грн.** (двадцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 25579,00 грн. без ПДВ».

1.3 Зменшити загальну вартість робіт та бюджетні зобов'язання по Договору на 2019 рік - на 53890,53 грн.

1.4. Вилучити з Договору п.3.5.2.

1.5 Вилучити з Договору – Додаток №3 та Додаток № 3.2

1.6 Внести зміни до Протоколу погодження договірної ціни (Додатку №1) та Календарного плану (Додаток №2), виклавши їх в новій редакції.

2. У відповідності до п.8.7 Договору №1 від 18.08.2019 Сторони дійшли згоди припинити договірні відносини та розірвати Договір.

3. Сторони не мають претензій одна до одної.

4. Угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

5. Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід'ємною частиною Договору №1 від 18.06.2019р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, що припиняє свою дію.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець

/ Кравцов В.В.

Додаток №1
до Договору №1 від 18.06.2019 (зі
змiнами у відповідності до Додаткової угоди №2 від 25.09.2019

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту
**«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в
Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»**

за Договором №1 від 18.06.2019р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – заступник начальника управління
Брильков Олександр Миколайович

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Кравцов В.В

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

25579,00 грн. (двадцять п'ять тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять грн. 00 коп.) без ПДВ
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між
Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених
завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до
основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець

/ Кравцов В.В

Додаток №2
до Договору №1 від 18.06.2019 (зі
змiнами у відповідності до Додаткової угоди №2 від 25.09.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту:
**«Нове будівництво котельні №3, розташованої на проспекті Металургів, 2 в
Металургійному районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки	з моменту підписання договору	45 календарних днів	25579,00	
Всього:				25579,00	

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

_____/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець

_____/ Кравцов В.В.



Handwritten signature or mark in the bottom left corner.